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FÖRORD
Under en förhållandevis kort period har tyngdpunkten i måle- 
ribranschens åtaganden förskjutits mot ombyggnads-, under­
hålls- och reparationsmålning. För närvarande är ca 80% av 
måleriföretagens anställda sysselsatta inom dessa sektorer. 
Under en följd av år koncentrerades utvecklingsarbetet när 
det gällde arbetsmetoderna till nyproduktionen. Den dominans 
som ombyggnads-, underhålls och reparationsmålningen nu rela­
tivt snabbt uppnått gör det emellertid angeläget att studera 
effektiviseringsmöjligheterna inom dessa arbetsområden.
Genom anslag från Statens råd för byggnadsforskning har ett 
projekt betitlat "EFFEKTIVA METODER FÖR REPARATIONS- OCH 
OMBYGGNADSMÅLNING" kunnat genomföras. Projektet som redo­
visas i denna rapport har genomförts under andra halvåret 
1974 och år 1975.
I byggsektorn förekommer en mängd uttryck av ombyggnads-, 
underhålls- och reparationskaraktär. Kännetecknande för denna 
terminologi är att det ofta saknas distinkta definitioner.
Vid genomförandet av detta projekt har det visat sig nödvän­
digt att definiera vissa grundbegrepp.
En mycket väsentlig del i forskningsuppgiften har varit att 
beskriva måleriets situation i ett nuläge men också på sikt.
I rapporten redogörs för måleribranschens storlek och struk­
tur, den totala målerimarknaden samt olika materialslag och 
utrustningar.
En annan del i projektet har varit att beskriva och dokumen­
tera olika ommålningsbehandlingar och metoder samt att ge 
alternativa metodförslag vid behandling av invändiga tak- 
och väggytor i flerfamiljshus och förvaltningsbyggnader. 
Snickerimålning som utgör en betydande del vid ommålning in­
ryms dock ej i detta projekt.
I forskningsuppgiften inrymdes också ett med ombyggnads-, 
underhålls- och reparationsmålning nära relaterat problem
nämligen besiktning. I rapporten ges vissa grundtankar till 
ett besiktningssystem där både ursprungsyta och färdigyta 
beskrivs. Systemet måste emellertid vidareutvecklas och prö­
vas i praktiken.
Forskningsarbetet har bedrivits i nära samråd med en refe­
rensgrupp bestående av:
Stig Dahlberg, Målaremästarnas Riksförening 
Sven Hammarberg, Stockholms Hem AB 
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Bror Wallin, Kungl. Byggnadsstyrelsen
Därutöver har en rad företag och enskilda personer lämnat 
värdefullt underlag för forskningsarbetet. Synpunkter och 
underlag för rapporten har också inhämtats från:
Snickerifabrikernas Riksförbund
Statistiska Centralbyrån
Svenska Målareförbundet
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1SAMMANFATTNING
Den övergripande målsättningen med forskningsuppgiften som 
här presenteras har varit att ta fram ett faktaunderlag och 
att med hjälp av detta belysa olika problemställningar inom 
måleriet. Uppgifterna i forskningsrapporten bör kunna utgöra 
en bas och ge incitament,för vidare forsknings- och utveck­
lingsarbete .
I rapportens första kapitel ges en bakgrund till forsknings­
projektet. Projektets mål presenteras och summariskt redo­
visas vissa resultat. I kapitlet är också några framtida 
forskningsuppgifter formulerade.
Inom byggsektorn förekommer en mängd termer av ombyggnads-, 
reparations- och underhållskaraktär. Beroende på att många 
av termerna ej är entydigt definierade används de ofta på 
ett ej adekvat sätt. I kapitel två har gjorts ett försök att 
klarlägga och definiera vissa termer och grundbegrepp.
I kapitel tre kartläggs och analyseras måleribranschens stor­
lek, struktur och marknad. Här redovisas företagens uppbygg­
nad med hänsyn till antalet anställda och deras åldersstruk­
tur, sysselsättningsvariationer, marknadsförhållanden etc,.
Material, marknad och utrustningar redovisas i kapitel fyra. 
Färg, ytbeklädnadsmaterial, fästmedel, snickerier och andra 
komponenter beskrivs med avseende på tekniska egenskaper. 
Marknaderna för de olika materialen är också kvantifierade.
I kapitlet redogörs också för olika utrustningar och deras 
användningsområden.
I kapitel fem redovisas underhållsmålning, dess omfattning 
i olika objekttyper och vissa faktorer, som påverkar de 
metoder som väljs. Här kartläggs de behandlingar som utförs 
på tak- och väggytor och måleriarbetenas tidsfördelning för 
olika konstruktioner i representativa utrymmen.
I kapitel sex, arbetsteknik, ges aspekter på måleribranschens
2arbetsmiljö. I kapitlet betonas vikten av att arbetsinstruk- 
tioner utarbetas. Uppgifter om tidsåtgång och kapaciteter 
redovisas för underhållsmålning av tak- och väggytor i fler­
familjshus och i service- och förvaltningsbyggnader. I ka­
pitlet görs en systematisk genomgång av ett antal arbets­
metoder som ofta tillämpas. I samband med att dessa metoder 
beskrivs ges alternativa metodförslag. Med relativt enkla 
metodförändringar kan väsentliga förbättringar uppnås. Sist 
i kapitlet redovisas i två exempel kostnadsbildens föränd­
ring om ytbeklädnadsmaterial sätts upp vid nybyggnadstill- 
fället eller i ett senare skede.
Det besiktningssystem som för närvarande tillämpas inom 
måleribranschen är åtgärdsinriktat. Man anger de behandling­
ar som anses nödvändiga. I kapitel sju ges intentioner till 
en ny besiktningsmodell, varvid ursprungs- och färdigytor 
beskrivs och dokumenteras. Modellen måste emellertid vidare­
utvecklas och prövas i praktiken.
3JL.INLEDNING
Den totala byggnadsmålerivolymen i Sverige har för år 1975 
beräknats till ca 50 miljoner timmar. Av denna volym utgör 
den invändiga målningen ca 45 miljoner timmar.
Den totala målerivolymen för yrkesmåleriet enligt semester­
lönestatistiken och i timmar var för åren 1970 och 1975 ca 
30 resp. 25 miljoner timmar. Denna nedåtgående trend är an­
märkningsvärd inte minst med hänsyn till att den totala måle­
rivolymen har ökat och förväntas öka under 70-talet. Måleri­
branschen har och då i synnerhet på vissa större tätorter 
uppenbara svårigheter att tillgodose efterfrågebehovet. 
Branschen måste sålunda tillskapas ökade och bättre resurser 
för att tillgodose detta behov.
Inom måleribranschen har betydande marknadsförskjutningar 
skett. Är 1970 var ca 65 procent av den totala målerivolymen 
att hänföra till ommålningssektorn och således 35 procent 
till nybyggnadssektorn. Motsvarande procenttal var år 1975 
ca 80 och 20. Ommålningssektorn är således den helt domine­
rande inom byggnadsmåleriet. Den förskjutning som skett mot 
allt mer ommålning innebär att en större vikt måste fästas 
vid ommålningsarbeten från arbetsmiljömässiga och tekniska 
aspekter men också i utbildningssammanhang.
I denna rapport har gjorts en uppdelning för arbeten inom om­
målningssektorn. Följande begrepp har definierats: ombygg­
nads-, underhålls-, reparations- och restaurationsmålning.
Av den totala målerivolymen uttryckt i timmar beräknas dessa 
arbeten i procent utgöra:
Ombyggnadsmålning 15 procent
Underhållsmålning gg "
Reparations- och
restaurationsmålning 5 «
Man finner alltså att den målning som sker med vissa tids­
intervall här benämnd underhållsmålning är dominant.
4Denna sektor och marknad är med självklarhet inte yrkesmåle- 
riets. Underhällsmålning i småhus utförs för närvarande i 
allt väsentligt av andra kategorier.
Kännetecknande för ommålningsåtaganden är att de ofta måste 
igångsättas med mycket kort varsel. Upphandlingsformen är som 
regel löpande räkning. Det innebär att entreprenören överens­
kommer med beställaren om ett procentuellt påslag på arbets­
lönen för att få täckning för sitt åtagande. Grunden för be­
räkningen utgör en målningsbeskrivning. I beskrivningen anges 
de behandlingar som skall utföras. Målningsbeskrivningen är 
således måleritekniskt utformad vilket innebär att den ofta 
är svår att förstå av beställaren. Den korta upphandlings- 
tiden ställer höga krav på att en enkel och systematiserad 
planeringsteknik utvecklas för branschen. För närvarande 
kännetecknas genomförandet på många arbetsplatser av en hög 
grad av improvisation. Upphandlingsformen, men också att tro­
ligen ca hälften av allt ommålningsarbete ej utförs som 
ackordsarbete innebär att betydelsefulla incitament för ra- 
tionaliseringsinsatser och ett effektivt måleri saknas.
Den övergripande målsättningen med forskningsuppgiften har 
varit att definiera vissa grundbegrepp och att ge ett fakta­
underlag som belyser olika problemställningar inom måleriet. 
Forskningsprojektets resultat bör sålunda kunna utgöra en bas 
och ett incitament för vidare forsknings- och utvecklings­
arbete. I forskningsuppgiften inryms sålunda fakta om bransch­
ens struktur och marknad men också uppgifter om olika mate­
rials storleksordningar fram till 1980.
I rapporten redovisas även olika behandlingskombinationer 
och tidsåtgången för dessa. Av intresse inte minst ur ratio- 
naliseringssynpunkt är att veta vilken tid som åtgår för att 
behandla olika byggnadsdelar. Tidsåtgången för olika bygg­
nadsdelar i en lägenhet, en skolsal och ett hotellrum redo­
visas i rapporten. Ca hälften av den totala tiden för måle­
riarbetet i lägenheten är att hänföra till snickerier. Ut­
veckling av målerimetoder för snickerier är sålunda angeläget 
men inryms ej i detta uppdrag.
5Arbetstekniskt har målet för forskningsuppgiften varit att 
kartlägga och utvärdera arbetsmetoder för ommålning av tak- 
och väggytor i flerfamiljshus och i service- och förvaltnings- 
byggnader. I samband med detta har konkreta åtgärder givits 
till förbättring av arbetsmetoderna. Åtgärderna har i huvud­
sak gällt val och förändringar beträffande verktyg och ut­
rustningar. Väsentliga arbetsmiljömässiga fördelar kan upp­
nås om bättre verktyg och utrustningar användes. Resultaten 
i rapporten visar också att en 25-procentig produktivitets- 
höjning bör kunna uppnås om bättre verktyg, utrustningar och 
metoder användes. För att uppnå detta resultat generellt sett 
krävs emellertid ett större engagemang för metodutveckling. 
Väsentligt är att kontakter etableras med andra tillverkare 
och leverantörer än de som av hävd varit knutna till måleri- 
branschen .
Ytterligare en målsättning med uppgiften har varit att utveck­
la en modell för ett besiktningssystem. Nuvarande besiktnings­
system ställer i många fall inte särskilt stora krav på besikt­
ningen eftersom man utför "erforderliga" behandlingar och får 
betalt för dessa. Besiktningssystemet är klart måleritekniskt 
inriktat och i beskrivningarna anges de åtgärder som anses 
nödvändiga att vidtaga. Genom att beställaren ofta ej har 
måleriteknisk bakgrund ger systemet ofta vissa kommunikations­
problem. I rapporten ges intentioner till ett besiktningssys­
tem med beskrivning av ursprungsytor och färdigytor. Denna be- 
siktningsmodell måste emellertid vidareutvecklas och prövas 
i praktiken. Modellen kan ge upphov till ett i vissa fall enk­
lare besiktningsförfarande men också till att vissa kommunika­
tionsproblem mellan måleriföretag och beställare undvikes.
Forskningsprojektet har som tidigare nämnts inringat vissa 
väsentliga problemområden.
De fakta som redovisas i rapporten talar för att ett fortsatt 
forsknings- och utvecklingsarbete bör gälla 
. Metodik och systematik vid planering 
. Metoder för ommålning av invändiga snickerier 
. Vidareutveckling och tillämpning av besiktningssystem
6Angeläget är också med forskning gällande ytteknologi. X en 
sådan forskning bör naturligtvis inkluderas metodmässiga as­
pekter för nedtagning av ytskiktmaterial.
Slutligen vill vi poängtera vikten av att väsentlig informa­
tion i rapporten anpassas och delges olika målgrupper. Exem­
pel på sådana är måleriföretagen och då naturligtvis arbets­
ledare och målare. Andra målgrupper är tillverkare och fabri­
kanter, fastighetsförvaltare, arkitekter samt naturligtvis 
lärare och elever.
72.DEFINITIONER
2.1  Allmänt
Inom byggsektorn förekommer en mängd uttryck av ombyggnads-, 
reparations- och underhållskaraktär. Kännetecknande för denna 
vildvuxna terminologi är att det ofta saknas klara och distink­
ta definitioner. Man kan också konstatera att de definitioner 
som finns ej alltid används på ett korrekt sätt. En del termer 
är relaterade till byggnormer eller lånevillkor vilket kan in­
nebära att de får en speciell innebörd. Andra återigen knyts 
till åtagandets tekniska förutsättningar och ytterligare andra 
till objektens karaktäristika. Vi har funnit det angeläget att 
gå igenom och redovisa termer som förekommer i några utredningar 
och sammanställningar.
2.2 Saneringsutredningens betänkande (SOU 1971:65)
Bostadssanering
Förnyelse genom total sanering eller modernisering, som medför 
att standarden väsentligt förbättras ur funktionell, teknisk 
eller hygienisk synpunkt.
Totalsanering
Förnyelse genom rivning och nybyggnad.
Modernisering
Sammanfattande begrepp för alla standardhöj ande åtgärder i be­
fintliga hus.
Ombyggnad
Åtgärder som höjer standarden i befintlig bebyggelse till om- 
byggnadsstandard.
Upprustning - förbättring
Åtgärder som höjer standarden i befintlig bebyggelse i begrän-
8sad omfattning, när det gäller flerfamiljshus åtminstone till 
lägsta godtagbara standard.
Ombyggnadsstandard
Bostadsstandard utgörande villkor för statliga lån till ombygg­
nad .
Lägsta godtagbara standard
Lägsta tillåtna bostadskvalitet enligt bostadssaneringslagen.
Av definitionerna framgår att uttrycken ombyggnad, upprustning 
och förbättring är knutna till åtgärder som höjer standarden 
till en viss nivå. Standarden i sin tur påverkas av byggnormer 
och lånevillkor.
2.3 Ombyggnad. Studier av genomförda moderniseringar 
forskningsrapport R 32:1971
Upprustning
Lättare renoveringar och reparationer med utbyte av förslitna 
delar och som syftar till fastighetens underhåll med begränsad 
standardhöjning.
Förbättring
Åtgärd som, utom till behövliga renoveringar av underhållskarak- 
tär , även syftar till standardhöjning till den lägsta nivå som 
numera godtas, åtminstone på kort sikt.
Begränsad ombyggnad
Åtgärd som, förutom till i dagens läge önskvärda renoveringar, 
även syftar till standardhöjning till en nivå som motsvarar vad 
som numera godtas även på längre sikt.
Genomgripande ombyggnad
Åtgärd som syftar till att uppnå nybyggnadsstandard.
Även dessa termer är svåra att använda på ett rätt sätt eftersom
9de definitionsmässigt är vagt formulerade.
2• 4 Plan och byggtermer 1975
Tekniska Nomenklaturcentralen har gett ut en publikation nr 58 
med titeln "Plan och byggtermer 1975". I denna publikation ges 
definitioner som bör användas av samtliga inom byggsektorn. Ge­
nom att använda följande uttryck och definitioner hämtade ur 
TNC 58 kan många missförstånd undvikas.
Ombyggnad
Genomgripande yttre eller inre ändring av befintlig byggnad. Om­
byggnad kan emellertid juridiskt sett i vissa fall hänföras 
till nybyggnad.
Renovering
Återställande av byggnad, byggnadsdel o d till skick jämförbart 
med nytt.
Reparation
Avhjälpande av fel till driftdugligt skick, ev genom byte av de­
lar. Reparation är ett slag av underhåll.
Restaurering
Återställande av byggnad, byggnadsdel o d i ursprungligt eller 
förutvarande skick.
Restaurering kan bli aktuell vid byggnad av kulturhistoriskt 
värde.
Underhåll
Åtgärder som erfordras för bibehållande i brukbart skick. Under­
håll kan indelas i förebyggande underhåll och felavhjälpande 
underhåll (reparation).
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2■5_____Nomenklatur för byggbranschen
Den genomgång som gjorts visar med tydlighet nödvändigheten 
av att klarlägga vissa grundbegrepp och att definiera dessa. 
Vi har försökt göra detta och de begrepp vi redovisar med de 
finitioner är följande: sanering, ombyggnad, underhåll, repa­
ration och restaurering. Genom att använda dessa begrepp pa 
ett korrekt sätt borde många missförstånd kunna undvikas inom 
byggbranschen.
Sanering
Sanering innebär förnyelse genom rivning och nybyggnad. Be­
greppet relateras till saneringens omfattning.
Sanering Område
(rivning och Kvarter
nybyggnad) Hus
Ombyggnad
Ombyggnad innebär att planlösningen i byggnaden förändras. 
Lägenhetsindelningen förändras på något sätt dvs väggar 
rivs eller väggar sätts upp. Detta kan ske i mindre eller 
större omfattning. Ombyggnad innebär också att standarden 
förbättras med avseende på el eller vvs installationerna. 
Ombyggnad är alltså en modernisering och relateras till 
standard som i nyproduktion., lägsta godtagbara standard 
som bestäms av lånevillkor eller till något förhöjd stan­
dard .
Standard som i 
nyproduktion
Ombyggnad Lägsta godtagbara
(Modernisering) standard enl lånevillkor
Något förhöjd standard
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Underhåll
Underhåll innebär att bibehålla byggnad eller delar av denna 
i brukbart skick. En byggnad eller byggnadsdel fordrar ett 
visst mer eller mindre tidsbundet underhåll. Underhållet är 
sålunda i viss mån periodiserat.
Underhållet kan relateras till typ av åtgärd exempelvis mål­
ning, ws eller stomkomplettering.
Underhåll
Målning
Vvs
Stomkomplettering
Reparation
Reparation innebär ett åtgärdande av fel eller skada eventuellt 
genom utbyte av vissa delar. Reparation relateras till felet 
eller skadans karaktär.
Reparation
Vattenskada 
Brandskada 
Annan skada
Restaurering
Restaurering innebär att återställa en byggnad eller byggnads­
del i ursprungligt skick. Ofta gäller det en byggnad av kultur­
historiskt värde. Det kulturhistoriska värdet sammanhänger med 
att byggnaden är unik eller typisk för sin tid. Restaurering re­
lateras till olika tidsepoker.
Restaurering
Tidsepok A 
B 
C
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2.6 Nomenklatur för målning
Nybyggnadsmålning
Nybyggnadsmålning omfattar målning i nyuppförda byggnader. 
Ommålning
Ommålning är den sammanfattande benämningen för ombyggnads-, 
underhålls-, reparations- och restaureringsmålning.
Ombyggnadsmålning
Som tidigare nämnts har planlösningen vid en ombyggnad för­
ändrats. Standarden med avseende på el- och vvs-installatio- 
nerna har också förändrats. Inte sällan har också vissa bygg- 
delar bytts ut t ex karmar och skåp. Detta betyder att ombygg­
nadsmålning sker dels på ytor av nybyggnadskaraktär men också 
på ursprungsytor. Andelen nyytor och ursprungsytor varierar 
med avseende på hur stora ändringar som gjorts i byggnaden.
Underhållsmålning
UnderhålIsmålning utförs mer eller mindre tidsbundet eller 
periodiserat. Den inträffar då nedsmutsningen eller missfärg- 
ningen, förslitningen eller andra defekter uppstått som ej 
längre är acceptabla. Underhållsmålningen är att betrakta 
som ett periodiserat underhåll av ytskikten. Den behöver med 
nödvändighet inte omfatta samtliga utrymmen i objektet och 
inte heller samtliga konstruktioner. Vid underhållsmålning 
väljs ofta andra kulörer och ytbeklädnadsmaterial än tidigare, 
vilket innebär att målningen får en karaktär av förnyelse.
Vid målningen är inga andra yrkesgrupper än målare verksamma. 
Ofta utförs denna målning i bebodda lägenheter.
Målningens karaktär förändras markant med vissa intervall.
Vid vissa tillfällen måste man exempelvis avlägsna de gamla 
tapeterna.
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Reparationsmålning
Reparationsmålningen är att hänföra till en akut situation 
då en skada eller ett fel uppstått t ex brand eller vatten­
skada .
Restaureringsmålning
Restaureringsmålning innebär att åtgärda ytskikten till ur­
sprungligt skick. Målningen utförs ofta i byggnader av kultur­
historiskt värde.
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3 . MÅLERIBRANSCHEN
3.1  Storlek och struktur
3.1.1 Antal verksamma och investeringarnas storlek
Är 1973 var 316.000 personer verksamma inom husbyggnadssek­
torn. Av dessa var 32.000 företagare och 45.000 tjänstemän. 
Av återstoden, eller 239.000 personer, var 141.000 bygg- 
arbetare, 22.000 målare, 26.000 elektriker, 19.000 rör­
arbetare och 31.000 andra yrkeskategorier. Målarna utgjorde 
således ca 10% av det totala antalet yrkesverksamma inom hus 
byggnadssektorn. Vid samma tidpunkt var de totala investe­
ringarna inom nybyggnadssektorn 30,8 miljarder och i ommål- 
ningssektorn 8,3 miljarder, varav måleriinvesteringarna ut­
gjorde 0,7 och 2,5 miljarder, motsvarande 2 resp. 30% av de 
totala investeringarna. Måleriinvesteringarna omfattar allt 
byggnadsmåleri i Sverige, således även gör-det-självmåleriet 
och det oorganiserade måleriet. Yrkesmåleriet eller det orga 
niserade måleriet uppgår för närvarande till ca 60% av allt 
byggnadsmåleri i Sverige.
3.1.2 Företagsstruktur
Måleribranschen domineras av små företag. Antalet företag 
med upp till 10 årsarbetare utgör 80% av samtliga företag. 
Ett annat uttryck för företagsstrukturen är att företag med 
en anställd utgör ca en tredjedel av samtliga.
FÖRETAGS­
STORLEK
(Xrsarb.)
0- 9
10—49
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I
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%
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Den största marknadsandelen, nära 40%, innehar företag med 
10-49 årsarbetare, som utgör femtedelen av totala antalet 
företag. Företag med över 50 årsarbetare utgör knappt 5% av 
antalet företag och har tillsammans en marknadsandel av ca 
35%. Källa: Semesterlönestatistiken för år 1975.
Ca 800 företag är anslutna till bransch- och arbetsgivare­
organisationen MRF Målaremästarnas Riksförening. År 1967 
täckte dessa företag ca 60% av det organiserade yrkesmåle- 
riets arbetade timmar. Denna marknadstäckning har i stort 
sett varit konstant sedan dess.
Antalet arbetade timmar var enligt semesterlönestatistiken 
år 1974 knappt 25 miljoner. År 1968 var motsvarande tal 
28,4 miljoner timmar. Den nedåtgående trenden speglas också 
av det minskade antalet målare som var medlemmar i arbets­
löshetskassan under perioden.
MEDLEMMAR I A-KASSA &SARBET5TIMMAR
1000-TAL MILJ. TIM
3.1.3 Avgången från yrket
Det som kännetecknar måleribranschen nu är en stor arbets- 
volym. Det råder brist på målare vilket förvärras under 
sommarhalvåret. Rekryteringen till måleriyrket är således 
av kritisk betydelse. Eftersom den helt övervägande delen 
yrkesverksamma målare är betalande medlemmar i arbetslös-
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hetskassan, ger relationerna mellan arbetsvolym och betalan­
de medlemmar i arbetslöshetskassan vissa upplysningar.
Under perioden 1945-1969 ökade antalet betalande målare i 
arbetslöshetskassan i jämn takt från 14.599 till 23.287. Den 
genomsnittliga ökningstakten per år var ca 300. Är 1970 
minskade antalet målare kraftigt - till 21.130. Den årliga 
minskningen har sedan'dess fortsatt och antalet målare var 
den 31 december 1974 18.225. Den kraftiga minskningen sedan 
år 1969 följer samma trend som antalet färdigställda lägen­
heter, dvs nedgången i nyproduktionen. Nybyggnadsmåleriets 
kraftiga nedgång kan förklara varför en hel del målare läm­
nat branschen. Mot bakgrund av den snabba förskjutningen av 
målningsuppdragen till ommålning är avgången inte befogad 
av sysselsättningsskäl.
Landets lägenhetsbestånd kan användas som ett mått även på 
ommålningssektorns storlek. Eftersom underhållscykler om 10 
år är vanliga, har arbetsvolymen för tiondelen av det totala 
lägenhetsbeståndet lagts in i diagrammet som uppskattning av 
ommålningssektorns storlek. Den är således av en helt annan 
storleksordning än nymålningssektorn och har också en helt 
annan trend. Arbetsvolymen kan uppskattas vara dubbelt så 
stor vid underhållsmålning som vid nymålning av en enstaka 
lägenhet.
LÄGENHETER,1000-TAL MÅLARE,1000-TAL
200---
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Avgången från måleriet borde kartläggas närmare. En sådan 
analys bör också klargöra vilka branscher som tillgodogjort 
sig de yrkesutbildade målarna och i vilken grad fackanslutna 
målare övergått till det oorganiserade måleriet.
3.1.4 Målarnas åldersstruktur
Antalet målare anslutna till arbetslöshetskassan var 18.562 
vid ingången av år 1974. Åldersfördelningen uttryckt i pro­
cent framgår av diagrammet.
Ålder
Målarnas genomsnittsålder är idag 41 år, 1959 var den 44 år 
och 1967 var den 43 år. Under de närmaste 10 åren kan man för­
vänta sig en relativt stor avgång. Under de närmaste fem åren 
avgår cirka 400 målare med pension varje år.
3.1,5 Sysselsättningsvariationer
Under en stor del av året är överefterfrågan på yrkesmåleri 
mycket stor. Måleribranschen måste då ha mycket långa leverans­
tider. Under vinterhalvåret dämpas fortfarande efterfrågan 
påtagligt och till och med arbetslöshet kan förekomma lokalt 
i januari - februari. Sedan mitten på 50-talet är detta möns­
ter oförändrat med månadstoppar varierande mellan 10 och 15%
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eller i absoluta tal 2.000 till 3.000 målare. I diagrammet 
visas arbetslösheten under perioden 1968-1974.
ANTAL ARBETSLÖSA, %
Den höga arbetslösheten under vintern 1971 och våren 1972 
avviker som synes markant från övriga ar. Att arbetslösheten 
är så hög under några vintermånader har manga förklaringar. 
Många beställare har inte kommit till insikt om att de flesta 
arbetena måleritekniskt mycket väl gar att utföra även vinter­
tid. Måleriyrkets företrädare har under senare år i läns­
arbetsnämnderna informerat om detta och också om branschens 
sysselsättningsmönster och de stora kostnader som detta för 
med sig. Vissa framgångar har uppnåtts men väsentligt mer 
behöver göras för att komma till rätta med vinterarbetslös­
heten. Det gäller bl a också för varje enskilt företag att 
försöka styra utvecklingen så att vintermålningen ökar.
3.1 6 Arbetsområden
Semesterlönestatistiken ger en god uppfattning om det orga­
niserade yrkesmåleriets storlek och utveckling. I kombination 
med ackordslönestatistiken kan antalet timmar beräknas för 
nybyggnads- och ommålningssektorn. Skillnaden mellan semester-
lönestatistikens timmar och ackordslönestatistikens är i 
allt väsentligt att hänföra till ommålningssektorn.
Under perioden 1970-1975 har antalet timmar inom ommålnings­
sektorn inte förändrats särskilt mycket, se diagrammet. An­
talet timmar har som framgår hela tiden uppgått till 18-20 
miljoner per år. Nybyggnadsmålningen däremot visar en kraftig 
nedgång från ca 10 miljoner timmar år 1970 till ca 5 miljoner 
år 1975. Ommålningens procentuella andel har med andra ord 
ökat från 66% till 79% under perioden- Vad som bör uppmärksam 
mas är att småhussektorn svarar för en så obetydlig arbets- 
volym när det gäller ommålning. Detta talar för att gör-det- 
självmåleriet här är mycket utbrett, men säkerligen även det 
oorganiserade måleriet.
MILL TIMMAR
CSEftESTtRlÖNESTATISTIKEN)
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B'SMÅHUS
C* SERVICE SFÖRVALTN.
D* INDUSTRI c KONSTRUKTION
1970 -7I -70 -74
OMMÅLNINGSANDEL % ■ 66 63 67 73 76 79
3.2 Marknad
Byggmarknadens omfattning och fördelning på olika typer av 
objekt har i projektarbetet varit en naturlig utgångspunkt 
för en bedömning av vilken omfattning olika material och 
metoder för närvarande har men också vilken omfattning de 
kan förväntas få.
3.2.1 Nybyggnad
Byggmarknaden är inte någon homogen marknad. Därför bör ny- 
byggnadsmålning av bostäder, service- och förvaltningsbygg- 
nader och industribyggnader behandlas för sig, och ommålning 
för motsvarande grupper för sig.
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Antalet färdigställda lägenheter ökade starkt under 50- och 
60-talen - och då främst i flerfamiljshus. En kraftig minsk­
ning inträdde de första åren av 70-talet. I småhus däremot 
ökade antalet färdigställda lägenheter, dock inte så mycket 
att det motsvarade bortfallet av lägenheter i flerfamiljshus
ANTAL FÄRDIGSTÄLLDA LAGENHETER 
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Bostadsbyggandet kan förväntas få en volym av ca 70.000 
lägenheter per år under andra femårsperioden på 70-talet och 
öka till 80.000 i genomsnitt under första femårsperio­
den på 80-talet. Den förskjutning mot småhus som karakterise­
rat 70-talets början blir bestående, även om andelen småhus 
sannolikt stabiliseras kring 60% i nyproduktionen.
Den minskade volymen nyproducerade lägenheter i början av 70- 
talet har naturligtvis inneburit en minskad marknad för måle­
riet. Denna marknad kompenseras dock mer än väl av det ökade 
måleriet i ommålningsobjekt, vilket senare kommer att belysas. 
Nymålning i service- och förvaltningsbyggnader kommer knappast 
att bli någon större tillväxtfaktor att räkna med för en kom­
mande tioårsperiod. Den tredje viktiga nybyggnadssektorn - 
industribyggnader - kan för måleriets del förväntas öka under 
perioden eftersom det finns en strävan att förbättra den inre 
miljön. Dock kan detta inte påverka totalbilden att volymen 
nybyggnadsmåleri även fortsättningsvis kommer att minska.
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3.2.2 Ommålning
Ommålningssektorn är redan av helt annan storleksordning än 
nybyggnadssektorn. Den kommer den närmaste tioårsperioden att 
vara expansiv. Det är dock inte självklart att allt målnings- 
arbete här kommer att tillfalla måleriföretagen - här kan 
strukturella förskjutningar, inbrytningar från andra verksam­
hetsgrenar och gör-det-själv verksamheten kullkasta prognoser­
na. En rad samverkande faktorer gör det rimligt att uppskatta 
expansionen på denna sektor till 5 à 10% per år. Härtill bi­
drar dels att bostadsbeståndet liksom husbeståndet i övrigt 
ökat snabbt, framför allt under 60-talet, dels att miljöhänsyn 
av olika slag ökar behovet av måleriarbete.
Totala antalet lägenheter i flerfamiljshus och småhus var en­
ligt 1970 års folk- och bostadsräkning 1.843.000 resp. 
1.338.000.
ANTAL lägenheter, 1000-TAL
700 ■ FLERFAM.HUS 
TOT. ANTAL LÄGENHETER 
1970 • 1.843 000
SMÅHUS
TOT. ANTAL LÄGENHETER 
1970-1338 000
Totalt byggdes enbart under 60-talet ca 600.000 lägenheter, 
som med en tioårscykel således kommer att målas om under 
70-talet. Dessa utgör ca 30% av det totala lägenhetsbestån- 
det i flerfamiljshus. I småhus byggdes under 60-talet ca 
300.000 lägenheter. Dessa utgör drygt 20% av totala antalet 
lägenheter i småhus.
I flerfamiljshusen är två- och trerumslägenheterna de mest 
frekventa under det att tre- och fyrarumslägenheterna är de 
vanligaste i småhus. Detta innebär att volymen måleri i små­
hus i förhållande till i flerfamiljshus är större än vad an-
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talet lägenheter utvisar.
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I småhus utgör halvmoderna lägenheter ca 10% och omoderna 
lägenheter ca 20% av totala antalet. I flerfamiljshus är mot­
svarande värden ca 10 och 5%. Eftersom ombyggnadsmålning 
kännetecknas av en förändring av standarden och då i huvudsak 
utförs i halvmoderna och omoderna lägenheter kan redan i detta 
sammanhang konstateras att underhållsmålning volymmässigt är 
mer betydande än ombyggnadsmålning. Av figuren framgår också 
att de flesta lägenheterna i flerfamiljshus byggdes under 
perioden 1951-1970. Vidare framgår att en stor del av små­
husen i motsats till flerfamiljshusen återfinns i glesbygd.
3.2.3 Totala målerimarknaden
Byggnadsmåleriet indelas i denna rapport i nybyggnadsmålning 
och i ommålning. Ommålning kan indelas vidare i ombyggnads-, 
underhålls-, reparations- och restaurationsmålning. Dessa 
delsektorer är av mycket olika storleksordning med avseende 
på målerivolymen.
Antalet lägenheter som byggdes om i flerfamiljshus var under 
en ganska lång tidsperiod 1000-2000 lägenheter per år. Efter 
regeringens initialstöd 1973 steg antalet för budgetåret 
1973/74 till ca 4500. Under nästkommande budgetår ombyggdes 
ca 14.500 lägenheter. Under de närmaste åren förväntas årligen 
15.000 lägenheter att byggas om i flerfamiljshus och 10.000 
lägenheter i småhus. Utvecklingen inom ombyggnadssektorn har 
naturligtvis varit mycket positiv för byggbranschen även om 
den inte kunnat kompensera produktionsbortfallet i nybyggnads­
sektorn.
Underhållssektorn är den sektor som inrymmer det största an­
talet lägenheter. Som tidigare nämnts var totala antalet 
lägenheter i flerfamiljshus och småhus 1 843.000 resp.
1 338.000. Underhållssektorn är naturligtvis av mycket varie­
rande betydelse för olika branscher eftersom underhållet är 
knutet till vissa speciella arbetsuppgifter och till vissa 
tidscykler.
Underhållssektorn utgör den ur volymsynpunkt mest betydelse­
fulla sektorn inom måleriet. Efter en viss tidsperiod under t-
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hållsmålas lägenheter men också andra lokaler såsom skolsalar, 
sjukhussalar och industrilokaler. I flerfamiljshus och småhus 
var tidigare underhållscykler om 10 år vanliga. Gjorda beräk­
ningar talar för att dessa cykler för närvarande har en klar 
tendens att minska. En starkt bidragande orsak till detta är 
att man idag fäster betydligt större avseende vid den inre 
miljön än tidigare och vill ha den förnyad allt oftare. Ökade 
ekonomiska resurser medverkar säkert till att bomiljö och 
arbetsmiljö kan priorieteras.
Ett mått på underhålIsmålningens storlek är det antal lägen­
heter som årligen behandlas. För närvarande är detta antal i 
flerfamiljshus och i småhus ca 200.000 resp. 150.000. Följande 
sammanställning visar antalet lägenheter inom olika sektorer 
för år 1975.
Nybyggnad Ombyggnad Underhåll
Flerfamiljshus 30.000 15.000 200.000
Småhus 45.000 10.000 150.000
UnderhålIsmålningens dominerande betydelse accentueras ytter­
ligare av att denna typ av målning i förhållande till nybygg- 
nadsmålning per lägenhet kräver ca dubbelt så lång tid,. Repa­
rations- och restaurationsmålningen är av helt andra storleks­
ordningar än underhållsmålningen.. De torde med avseende pa 
tidsandel utgöra några' procent av allt måleri.
Med utgångspunkt från bostadsbestånd, produktionsbortfall och 
förändringar av metoder och material har en beräkning gjorts 
av totala antalet måleritimmar under perioden 1965-1980.
Vad som är värt att uppmärksamma är att måleriet, trots den 
kraftiga nedgången inom nybyggnadssektorn, totalt ej visar 
någon nedgång. Prognosvärdena för 1975-1980 visar t o m en 
viss ökning. Detta beror på det stora antal lägenheter som
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färdigställdes under 60-talet och som nu kommer in i första 
etappen underhållsmålning. Vad som också är anmärkningsvärt 
är att ommålning av småhus har en så stor volym.
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Det organiserade yrkesmåleriet svarar för merparten av nybygg- 
nadsmåleriet, med undantag för fritidssektorn. För ommålning 
av industrier, service- och förvaltningsbyggnader svarar i 
huvudsak också det organiserade yrkesmåleriet. En ganska bety­
dande del av underhållsmålning i flerfamiljshus samt av utvän- 
dig målning utförs emellertid som gör-det-själv-arbete eller 
av oorganiserad arbetskraft. Detta gäller som tidigare note­
rats i särskilt hög grad för ommålning av småhus.
Totalt sett har det organiserade måleriet under senare år 
minskat sin volym i timmar under det att gör-det-själv måle­
riet ökat betydligt. Detta senare måleri inrymmer då även det 
måleri, som den organiserade yrkesmålaren gör vid sidan av sin 
anställning. Denna del kan förmodas vara av inte oväsentlig om­
fattning. Det som talar för detta är att en helårsarbetande 
målare arbetar ca 1.800 timmar. Med en arbetslöshet på 5% 
skulle årsarbetstiden uppgå till ca 1.700 timmar. Den genom- 
snittliga årsarbetstiden inom måleriet är dock betydligt lägre.
År 1973 var den ca 1.250 timmar. För de målare som arbetade mer 
än 800 timmar var den genomsnittliga årsarbetstiden 1.525 timmar.
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4. MATERIAL, MARKNAD OCH UTRUSTNINGAR
4.1  Färger
4.1.1 Oljefärger
Oljefärger karakteriseras av mycket god inträngningsförmåga 
i lösa underlag. Torkningen sker oxidativt. De torkar lång­
samt, gulnar kraftigt i mörker och saknar beständighet på 
alkaliska underlag, typ betong, kc-puts, asbestcementskivor, 
förzinkad plåt o d. Oljefärgerna används i huvudsak vid ut- 
vändig målning på trä men har i stor utsträckning ersatts av 
modernare material såsom alkyd- och akrylatfärger.
4.1.2 Alkydf ärger
Alkydfärger är en från början av 30-talet vidareutveckling av 
linoljefärgerna. En alkyd består, mycket kort beskrivet av 
ftalsyreanhydrid som man löser i en flervärdig alkohol, exem­
pelvis glycerin. Denna lösning måste modifieras med någon 
fettsyra. Sådan fettsyra kan vara linolja, tallolja, ricin­
olja, soyaolja etc allt efter vilka krav och egenskaper man 
ställer på den färdiga färgen. Beroende på mängden oljefett­
syra som alkyden modifieras med skiljer man mellan feta, halv­
feta och magra alkyder. Lacknafta är det vanligaste lösnings­
medlet. Pigmenten kan vara desamma som vid linoljefärger. 
Torkning sker oxidativt och genom att lösningsmedlet avdunstar 
Torrhalten eller det som blir kvar på ytan efter upptorkning 
och lösningsmedlens avgång blir mindre än hos en linoljefärg.
Utmärkande för en alkydfärg, jämfört med linoljefärg, är snab­
bare torktid, bättre slitstyrka och reptålighet samt mindre 
gulningstendens varierande efter den typ och mängd fettsyra 
man använder. En alkydfärg gulnar dock alltid mer eller mindre 
Den kan ha relativt god beständighet på alkaliska underlag, 
men dock inte 100-procentig. Alkydfärgen kan ibland vara för 
hård att använda vid ommålning på tidigare oljefärgsbehandla-
de träytor.
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Sedan ca fem år pågår en vidareutveckling av alkydfärgerna, 
bl a för att få en snabbare genomtorkning och bättre rep­
tålighet än de traditionella alkydfärgerna. Genom vissa mo­
difieringar har man också fått fram en förbättrad alkali- 
och kemikaliebeständighet (uretanalkyder). Uretanalkydfärger­
na har använts de senaste åren till tak- och väggmålning, 
bl a i utrymmen med stora hygienkrav, typ operationsrum i 
sjukhus.
Styrenalkyderna kom i marknaden omkring 1948. En utmärkande 
egenskap hos dessa är framförallt den snabba torkningen.
4.1.3 Latexfärger
Gemensamt för alla lösningsmedelshaltiga färger är att de av­
ger lösningsmedel vid torkningen. Detta kan således innebära 
hälsorisker. Ofta är det nödvändigt att använda 
andningsskydd under målningen. Genom färgfabrikanternas strä­
van att producera miljövänliga färger har latexfärger i viss 
utsträckning ersatt alkydfärgerna och är idag de vanligaste 
färgtyperna både utom- och inomhus. Alkydfärgernas använd­
ningsområden har därför i stort sett kunnat begränsas till 
snickerimålning och målning av vissa utrymmen.
Latexfärger - som innehåller olika bindemedel - används som 
sagts både för utomhus- och inomhusmålning. De mest vanliga 
är PVA-färger (polyvinylacetat), akrylatfärger och s k sam- 
polymerer.
Gemensamt för praktiskt taget alla latexfärger är att lösnings­
medlet är vatten. Färgerna torkar snabbt och luktar inte något 
nämnvärt. De gulnar inte vare sig i mörker eller i ljus. De 
är lättarbetade. De är genom god alkalibeständighet ganska 
säkra på alkaliska underlag. De släpper igenom eventuell fukt 
i underlaget. Nackdelen med latexfärger jämfört med linolje­
färger och alkydfärger är att de inte har så god inträngnings- 
förmåga. Lösa underlag behandlas därför ofta i förväg med en 
alkydolja eller alkydfärg som förtunnas med lacknafta.
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Latexfärger torkar genom att vattnet avgår och bindemedels- 
molekylerna "kittar" sig samman till en sammanhängande färg­
film. Latexfärger får i regel ej anbringas vid temperaturer 
under + 5°C, ty då bildas ingen film. Torrhalten eller vad 
som blir kvar på den målade ytan efter torkningen blir unge­
fär hälften av det som lagts på vid målningen. Bindemedlet 
är vitt, mjölkliknande, men blir transparant efter torkning­
en, vilket kan göra det svårt att bedöma den slutliga täck­
ningen .
Pigmenten är i allmänhet titandioxid jämte fyllnadsmedel samt 
kulörta pigment med god alkali- och ljusbeständighet.
De latexfärger som betecknas sampolymerer är sammansatta av 
i regel två latextyper, t ex PVA och akrylat. Genom att sam­
mansättningen varieras kan färgen få olika egenskaper, som 
kan anpassas till de krav man har.
Latexfärgerna används företrädesvis vid tak- och väggmålning 
inomhus, vid utomhusmålning på trä, betong, lättbetong, 
asbestcementskivor, förzinkad plåt m m.
Största gruppen är PVA-färgerna som är kvalitativt helt till­
fredsställande när det gäller tak- och väggmålning på nya 
ytor, typ betong, puts, gipsskivor, vävklistrade ytor m m.
Av latexfärgerna har akrylattypen de bästa klimatiska egen­
skaperna för utomhusmålning. De har även, rätt komponerade, 
det bästa s k våtnötningsmotståndet, med andra ord de mjuknar 
inte så fort av vatten som "vanliga PVA-färger". Av den an­
ledningen rekommenderas akrylatfärger också för ommålning 
av tak och väggar inomhus. Deras vidhäftningsförmåga på hårda 
underlag - t ex tidigare linolje- eller alkydfärgsmålade 
ytor - är god. De används givetvis även med fördel på tidigare 
latexfärgsmålade ytor. Använder man en rätt komponerad akry- 
latlatexfärg, behöver man inte längre ta hänsyn till om under­
laget tidigare målats med linolje-, alkyd- eller latexfärg. 
Dock måste utvändiga ytors beskaffenhet alltid beaktas före 
ommålning.
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4.1.4 Opiqmenterade lacker
Opigmenterade lacker baseras huvudsakligen på bindemedlet 
alkyd. De har i stort sett samma egenskaper som motsvarande 
färgtyp. De opigmenterade lackerna används inomhus och utom­
hus, i huvudsak på trä där man vill behålla ytstrukturen.
4.1.5 Spackelfärger
Spackelfärger förekommer i olika typer och kvaliteter för 
olika ändamål. Vanligast är sandspackelfärger som används för 
ytutjämning av betong, lättbetong, puts och skivor. Spackel 
innehåller marmorkross i olika fraktioner med latex och cel­
lulosalim som bindemedel och tillverkas i olika finhetsgra- 
der för olika krav på fyllningsförmåga och släthet. Från 50- 
talet har sandspackelfärgerna varit föremål för ett ständigt 
utvecklingsarbete. Vanligt sandspackel är alltid mer eller 
mindre vattenlösligt beroende på kvalitet och skall aldrig 
användas utomhus eller i utrymmen med kontinuerligt hög luft­
fuktighet .
Snickerispackel finns idag i stort sett i två former, synte­
tiskt spackel och latexbaserat spackel. De gamla oljefärgs- 
pastorna är borta. De torkar för långsamt och är känsliga för 
fukt.
Syntetiskt spackel, i allmänhet baserat på uretanalkyd, tor­
kar relativt snabbt och är inte särskilt fuktkänsligt.
Latexspackel, i allmänhet med akrylat som bindemedel, torkar 
snabbt och är bäst från arbetsbarhetssynpunkt.
4.1.6 MARKNAD
Analysen av bostadsbeståndet i kap 3 ger en totalbild av må- 
1erimarknaden. Vill man ha en mera detaljerad bild av markna­
den är det betydelsefullt att känna till olika materials 
andelar och volymer, detta inte minst med hänsyn till att ma­
terialet genererar målningsmetoden. En annan anledning till
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att det är nödvändigt att känna till materialmarknaden är att 
färg- och ytbeklädnadsindustrierna sedan länge är inne i ett 
intensivt utvecklingsskede. Vad man vill uppnå är bl a att 
kunna tillfredsställa skiftande smakriktningar, att göra mate 
rialen så lättapplicerbara som möjligt och inte minst att 
göra materialen så riskfria som möjligt. Många material kommer 
att vara så enkla att applicera att gör-det-själv arbetet kan 
förväntas öka. Av arbetsmiljömässiga skäl kommer vissa mate­
rial att utgå ur marknaden. Ett exempel på detta är takalky- 
derna.
De färger som används är standardiserade produkter. De är 
framtagna för olika appliceringstekniker: strykning, rullning, 
högtryckssprutning, elektrostatisk sprutning, pulversprutning 
etc. Den tekniska utvecklingen har medfört att färgerna är 
lättare att applicera, torkar snabbare och anses ge en hall 
barare yta. Färgerna har dessutom fått en bättre täckförmåga 
vilket innebär att de kan appliceras i färre skikt än tidi­
gare. Negativt är att man vid vissa färger måste använda and­
ningsskydd eller att man på annat sätt, t ex genom god venti­
lation, måste sörja för att arbetet inte utgör ett riskmoment. 
Här söker man intensivt efter att astadkomma helt riskfria 
produkter.
En utveckling som också är värd att notera är de raffinerade 
brytningssystem som utvecklats. Beställaren kan nära nog få 
den kulör han önskar och detta utan större merbesvär för male
riföretaget.
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Den svenska färgproduktionen uttryckt i ton har som framgår 
av diagrammet från mitten av 50-talet till i slutet av 60- 
talet ökat kraftigt. Under 70-talet förväntas ökningstakten 
bli mera måttlig.
FÄRGPRODUKTION I SVERIGE
1000-TAL TON
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Âr 1974 var den totala färgproduktionens värde ca 930 mil­
joner kronor. Den fördelar sig enligt följande:
Byggnadsmåleri 415
Industriell produktmålning 360
Varv och sjöfart 45
Export TIO
930
Byggnadsmåleriets värde är således större än den industriella 
produktmålningens. Av diagrammet framgar att byggnadsmaleri- 
ets andel av det totala värdet har minskat, däremot har den 
industriella produktmålningens och exportens värde ökat både 
i absoluta tal och andelsmässigt. Ökningen av den totala färg­
produktionens värde beror på en ökad färgproduktion men också 
i hög grad av stigande priser. Under senare år har ökade rå­
varupriser till följd av oljekrisen gett kraftigt utslag.
FÄRGPRODUKTION I SVERIGE
MILJONER KR
INDUSTRIELL PRODUKTMÅlNINö
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Färgindustrin har genomgått en omfattande kemisk-teknisk ut­
veckling. Den plasttekniska industrin har givit upphov till 
en mängd olika färgtyper, bl a latexfärgerna, som på flera 
områden trängt ut de tidigare oljebaserade färgerna. Latex- 
färgerna är en dominerande grupp bland emulsionsfärgerna.
Produktionsutvecklingen för allt måleri och olika färgtyper 
framgår av diagrammet. Alkyd- och latexfärgerna ökar kraf­
tigt. De opigmenterade lackerna ökar i någon mån. Oljefär­
gerna däremot har en nedåtgående trend och oljefärgspastorna 
har helt försvunnit.
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Den volymmässiga utvecklingen för alkydfärgen gäller den 
totala produktionen i Sverige. Genom att statistiken för 
färger under senare ar redovisas för helt andra gruppering­
ar, har den totala produktionen endast kunnat anges t o m år 
1973. Fram till denna tidpunkt ökade alkydfärgerna markant. 
Denna ökning är emellertid ej representativ för yrkesmåleriet.
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I diagrammet visas en fördelning mellan alkydfärger och vat 
tenbaserade färger - dock ej spackelfärger. Uppgifterna är 
lämnade av en av de största färgtillverkarna och gäller in­
vändigt vid om- och nybyggnadsmålning i bostadshus och i 
service- och förvaltningsbyggnader. Trots en volymökning 
totalt sett kan man konstatera att alkydfärgerna minskat 
relativt sett.
VATT€NSPADBARA FÄRGER
1969 -70
Sandspackelproduktionens markanta nedgång i början pa 70-talet 
beror på det minskade nybyggandet men också på att lättbetong­
stommar i stor utsträckning ersatts av träregelstommar, som 
beklätts med gipsskivor. Denna utveckling framgår av diagram­
men. Ännu en orsak till nedgången är att de betongytor som nu 
spacklas har en betydligt bättre kvalitet än tidigare.
SMÅHUS, YTTERVÄGGAR
% ANTAL LGH
FLFRFAMILJSHU5, ytterväggar
% ANTAL LGH
100l------- 1 .
-TEGEL
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Den snabba tekniska utveckling som färgerna genomgår, gör det 
nödvändigt med kontinuerlig, uttömmande, systematisk och för 
måleriet anpassad information. Informationsutbytet mellan 
färgfabrikanter och måleriföretagen borde kunna ökas betyd­
ligt till gagn för utvecklingsarbetet. Ett intressant initia­
tiv har tagits av NIFAB, Nordisk Information För Färg AB, 
som börjat utarbeta ett undervisningspaket avseende färger 
och lacker. Paketet utarbetas i samarbete med färgindustrins 
tekniska experter.
4.2 Ytbeklädnadsmaterial
4.2.1 Papperstapeter
Papperstapeter kan beskrivas såsom papper, som belagts med en 
eller flera färger ofta i visst mönster. De används vanligen 
i bostadslägenheter, i sovrum och i vardagsrum.
Papperstapeterna appliceras med klister och överlappande fo­
gar, s k trådkant. De levereras i regel kantskurna från fab­
rik i en bredd av 0,53 m och i en rullängd av 9,00, 10,05 
eller 11,20 m.
En ny typ av papperstapeter är de förklistrade tapeterna. 
Dessa tapeter dras genom ett vattentråg före appliceringen.
4.2.2 Pappersburen PVC
Pappersburen PVC, ofta benämnd plasttapet eller vinyltapet, 
har kvantitativt ökat mest av samtliga ytbeklädnadsmaterial 
under senare år. Materialet anses ha god tvättbarhet, ljus­
härdighet och slitbarhet. Trots att det är betydligt dyrare 
än papperstapeter har det blivit ett konkurrenskraftigt al­
ternativ till dessa. Materialet förekommer relativt ofta i 
kök och hallar. Pappersburen PVC har ett bärande pappers- 
underlag, som bestrukits med vinylpasta eller laminerats med 
vinylfolie. De kan mönstertryckas med PVC-färger som oupp­
lösligt förenas med PVC-ytan genom värmebehandling. Mönstret
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kan även präglas med stålvalsar.
Tapeterna levereras kantskurna från fabrik och sätts kant i 
kant. Vådbredderna är 0,52 och 0,64 m och rullängden 10,05 m.
4.2.3 Expanderad PVC
Expanderad PVC erhålls genom upphettning av PVC-material, som 
får svälla till en porös massa. Materialet får härvid en 
tjocklek mellan 2-3 mm och behöver därför inget bärande under­
lag, vilket innebär att man inte behöver riskera någon krymp­
ning eller svällning vid uppsättningen. Materialet används 
främst i våtutrymmen. Materialet anbringas i specialklister 
som stryks på väggen. Våderna kan antingen sättas kant i kant 
eller överlappas och skarven därefter skäras. Vådbredden varie­
rar mellan 1,0 och 2,0 m.
4.2.4 Vävburen PVC
Vävburen PVC består av ett tunt PVC-skikt som lagts på ett 
underlag av väv, bomulls- eller glasfiberväv av olika täthet. 
Materialet används främst i våtutrymmen och anbringas med 
specialklister som stryks på väggytorna. Våderna kan sättas 
kant i kant eller överlappas och skarven därefter skäras. 
Vävburen PVC förekommer i bredder mellan 0,63 och 1,30 m och 
i rullängder om 9,00, 10,30 och 25,00 m.
4.2.5 Glasfiberväv
Glasfiberväv, ibland kallad glastapet vävs av spunna glasfi­
bertrådar av olika tjocklek. Ytan blir jämnare än hos t ex 
juteväv. Glasfibern är okänslig för fukt och mögel och krym­
per inte vid uppsättningen. Den är svårantändlig och används 
därför ofta i sjukhus, hotell, skolor, restauranger och i 
andra offentliga lokaler. Glasfiberväven sätts också upp i 
våtutrymmen.
Väven anbringas på den klistrade väggytan antingen med över­
lappning och kantskärning eller kant i kant, varefter väven
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målas. Glasfiberväven tillverkas både kantskuren och ej kant­
skuren i bredder om 0,97 m resp. 1,00 m. Rullängden är 50 m.
4.2.6 Styvjute
Styvjuten övermålas vanligen men används även obehandlad. Dess 
marknad är idag ringa. Bredden är 1,00 m och längden 50,00 m.
4.2.7 Textiltapet med pappersbaksida
Gräs- och pappersgarnstapeter
Textiltapet med pappersbaksida består ofta av en relativt 
glest vävd linneväv som fästs pa ett bärande kraftigt pappers— 
underlag. Väven är fastgjuten vid detta med plast. Genom att 
färga plastskiktet i en annan färg än linnevävens får man 
ofta en dekorativ verkan. Väven förekommer relativt ofta i 
småhus men också i vissa flerfamiljslägenheter.
Klistret påförs våderna som sedan anbringas på väggytorna 
kant i kant. Vådbredderna varierar mellan 0,80 och 0,90 och 
rullängderna är 8 och 25 m.
Gräs- och pappersgarnstapeter kan ligga på pappersunderlag, 
även om grästapeter även tillverkas utan sådant underlag.
Vådbredden är ofta 0,90 m. Rullängden varierar mellan 5,50 
och 7,50 m.
Beträffande appliceringsmetoderna kan man sammanfattningsvis 
säga att på pappersburna material anbringas klistret på vå­
derna, under det att man i övriga fall anbringar klistret 
på väggen.
4.2.8 Måttvariationer
Vad som är uppseendeväckande är de varierande måtten på de 
olika produkterna» Se tabell.
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Papperstapet 
Pappersburen PVC 
Expanderad PVC 
Vävburen PVC 
Glasfiberväv 
Styvjute
Textiltapet mgd 
pappersbaksida
Gräs-,och pappers- 
garnstapet
Det kan inte sägas
Bredd (m)
0,53
0,52 och 0,64 
1,00 - 2,00 
0,63 - 1,30 
0,97 och 1,00 
1,00
0,80 - 0,90 
0,90
vara rationellt med så
Längd (m)
9.00, 10,05 och 11,20 
10,05
9.00. 10.30.25.00
50,00
50.00
8.00 och 25,00 
5,50 - 7,50
många variationer.
En standard borde utarbetas, där hänsyn togs till material­
åtgång vid olika dimensioner men också till vilken dimension 
som arbetsfysiologiskt och metodmässigt är att föredra.
4.2.9 Marknad
Marknaden för ytbeklädnadsmaterial är mycket betydande och 
uppvisar en inte oväsentlig ökning. Anledningen till expan­
sionen är bl a den ökande ommålningssektorn, men också att 
uppsättning av olika slags ytbeklädnadsmaterial har blivit 
ett alternativ till målning. Ytterligare en förklaring är 
att intervallen mellan underhållen blir kortare, man vill 
oftare göra förändringar i sin miljö.
Den totalt försålda mängden ytbeklädnadsmaterial uppgick år 
1965 till ca 60 miljoner m^. Ar 1980 beräknas motsvarande 
mängd vara dubblerad.
yrBEKLÄDNADSMÄTtRIAL
OVR.yTBEKlADNADS-
MATERIAL
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Den försålda mängden papperstapeter nådde sina högsta siffror 
omkring 1970. Papperstapeterna har sedan dess minskat i bety­
delse. Övriga ytbeklädnadsmaterial har däremot ökat mycket 
kraftigt. Under perioden 1970-1980 är denna ökning beräknad 
till ca 30% per år. För samma period blir den totala ökningen, 
d v s om papperstapeter inräknas, ca 3% per år.
Prognoserna kan emellertid förändras avsevärt beroende på att 
vissa material kan ge negativa effekter som hittills inte är 
klarlagda och beaktade.
Vilka material som betecknas "övriga ytbeklädnadsmaterial" 
framgår av diagrammet. Materialen beräknas få den marknadsut­
veckling som diagrammet visar.
ÖVRIGA yTBEKLÄDNADSMATFRIAL
- PAPPERSBUREN PVC
TEXTILTAPET
EXPANDERAD WC
GRÄS a RAPPERSGARN 
STYV JUTE
Trots att de flesta av dessa material i förhållande till pap­
perstapeter är relativt kostnadskrävande, väntas de med något 
undantag få en kraftigt ökad användning. En förklaring till 
detta är att beställarna - i synnerhet i småhus - värderar 
ytskikten i sin boendemiljö, inte bara ekonomiskt utan även 
med hänsyn till utseende och status.
Vad de enskilda produkterna beträffar, kan orsakerna till ök­
ningen vara flera. Pappersburen PVC har genom en mängd mönster- 
variationer gjorts attraktiv. Kanske har också dess tvättbar- 
het haft sin påverkan på försäljningen. Då det gäller tvätt- 
barhet och nedsmutsning vore det av intresse att veta om rele-
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vanta skillnader finns mellan olika produkter och hur stora 
de är. Något egentligt alternativ till pappersburen PVC finns 
för närvarande ej på den svenska marknaden. X början av ar 
1976 kommer ett sådant material att introduceras i Sverige.
Materialet har utvecklats vid ICI i England. Det består av en 
expanderad polyetenfolie med god täckförmaga och enligt upp­
gift goda egenskaper' vad avser tvättbarhet och ljushärdighet.
Den är dessutom mycket smidig och lätt. Folietapeten väger en­
dast 3 hg under det att en papperstapetrulle av motsvarande 
längd väger 12 hg. Folien sätts på de klistrade väggytorna.
En förklaring till att glasfiberväven har ökat så kraftigt 
är att den allt oftare anbringas på tidigare målade ytor i 
service- och förvaltningsbyggnader beroende på att den har 
god förmåga att ta upp spänningar. Den är dessutom okänslig 
för fukt och svårantändlig. Man finner nu också allt oftare 
glasfiberväv uppsatt i våtutrymmen och över diskbänkar.
Att textiltapeter ökar kan till viss del förklaras av att 
många småhusägare och då särskilt av estetiska skäl väljer 
detta material.
Den vävburna PVCrns ökning beror på att våtutrymmen allt of­
tare bekläds med detta material även vid underhåll. Mate­
rialet förekommer även ibland på luckor och dörrar, vilket 
tidigare ej varit så vanligt.
Den expanderande PVC:n ökar måttligt.
Gräs- och pappersgarnstapeterna visar ingen nämnvärd ökning. 
Styvjuten slutligen har minskat kraftigt.
Den totalt försålda mängden ytbeklädnadsmaterial, var som 
sagt år 1965 ca 60 miljoner m , varav ca 45 miljoner m ar 
att hänföra till ommålningssektorn. Motsvarande värde år 1980 
kan uppskattas till totalt ca 110 miljoner m , varav inom ommal-
2ningssektorn ca 95 miljoner m . Vad som bör noteras är här 
småhussektorns betydande andeli
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Allt flera ytbeklädnadsmaterial har således fått en ökad be­
tydelse. Inom måleriyrket måste man därför lära sig behärska 
allt flera tekniker och metoder. Redan i utbildningsskedet 
bör den enskilde målaren ges allsidiga kunskaper om olika yt­
beklädnadsmaterial. Detta innebär ökade krav på information 
inte minst från ytbeklädnadsindustrin.
4.3 Fästmedel
Utvecklingen av klister och lim å ena sidan och väggbekläd- 
nadsmaterial å den andra är i det närmaste helt avhängiga av 
varandra, eftersom alla faktorer spelar en viktig roll när 
det gäller alternativval och därmed sammanhängande krav på 
kvalitet och pris. Vid uppsättning av väggbeklädnädsmaterial 
är t ex tidsåtgången och kostnaden för applicering av lim 
och klister betydande. I underhållsobjekt varierar andelen 
tid för dessa arbeten med mellan 20-30% av den totala upp- 
sättningstiden.
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De uppgifter som ges i det följande har till stor del läm­
nats av tillverkare. Generellt för alla typer av fästmedel 
gäller att vissa målade ej sugande underlag kräver speciella 
behandlingar innan klister och lim kan appliceras.
4.3.1 Vetemjöls-, stärkelse- och cellulosaklister
Rubricerade klister används för uppsättning av papperstapeter. 
Inom yrkesmåleriet dominerar vetemjölsklistret. Lagringstiden 
är i torr form i det närmaste obegränsad om materialet förva­
ras torrt. Vid användandet hälls pulvret under kraftig omrör- 
ning i kallt vatten i ett väl rengjort kärl av plast eller 
korrosionsfritt material. Eftersom blandningen surnar efter 
viss tid bör inte mer klister tillredas än det som beräknas 
åtgå under två dagar. Verktyg o d rengörs i varmt vatten, 
eventuellt med tillsats av syntetiskt tvättmedel. För uppsätt­
ning av väv med pappersbaksida förstärks tapetklistret med 
1-2 liter vävlim (vitt modifierat dispersionslim på PVA-bas) 
till 8 liter tapetklister.
4.3.2 Dispersionslim
Vävlim är ett dispersionslim på polyvinylacetetbas. Limmet kan 
användas till uppsättning av alla väggbeklädnadsmaterial, 
således även för vävburna PVC-tapeter i våtutrymmen.
Vävlimmet används vanligen i den konsistens det levereras 
utom i några få undantag. Lagringstiden är ca ett år om ori­
ginalemballaget är väl tillslutet och förvaringsplatsen är 
frostfri. Väggar, där vävlim skall användas, måste vara su­
gande. Starkt sugande underlag kan behöva förlimmas med en 
del vävlim och tre delar vatten. Verktyg o d rengörs med 
ljumt vatten innan limmet hunnit torka.
För glasfiberväv och ej pappersburna jute- och linnetapeter 
liksom för vävburen PVC i torra utrymmen appliceras limmet 
direkt på väggen. Det påförda limmet får avge en del fuktig­
het. Det måste dock klibba när ytbeklädnadsmaterialet sätts 
upp. Limfläckar torkas bort med fuktig svamp innan limmet
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hunnit torka. Om uppsatt väv skall målas, kan detta göras 
tidigast ett dygn efter uppsättningen.
Vid uppsättning av pappersburen PVC i torra utrymmen och pap- 
persburna grästapeter appliceras limmet direkt på tapetens 
baksida. Efter viss dragningstid är våderna applicerbara. Om 
pappersburen PVC används, måste vävlimmet spädas med 15-25% 
vatten.
För expanderad PVC används också dispersionslim. Den expande­
rade PVC-tapeten sätts i mycket stor utsträckning upp i våt­
utrymmen. Limmet används i den konsistens det levererats.
Dess lagringstid är ett år, om det förvaras frostfritt. Vid 
appliceringen bör ej temperaturen understiga + 15° C. Limpå- 
föringen kan ske på baksidan av materialet eller på väggen 
med rulle eller med tandad spackel. Tiden mellan limpåföring 
och uppsättning varierar med hänsyn till underlag, tempera­
tur, luftfuktighet, ventilation, limmängd etc. Limmet skall 
dock alltid klibba när ytmaterialet appliceras efter 10-15 
min. Verktyg o d rengörs i ljummet vatten, eventuellt med 
tillsats av syntetiskt tvättmedel.
Överlappslim är även det ett dispersionslim. Det används vid 
överlappslimning av väv- och PVC-material. Lagringstiden är 
ett år om limmet förvaras frostfritt. Det används i den kon­
sistens det levereras och påförs med pensel. Den öppna tiden 
är 30-40 minuter om temperaturen ej understiger + 10° C. Slut- 
bindningstiden är 1 ä 2 dygn. Verktyg och dylikt rengörs i 
vatten. Nyligen har en tillverkare eliminerat behovet av ett 
speciellt överlappslim. Det nya limmet kan, förutom att det 
används till tapetvåderna, även användas till de överlapps- 
limningar som förekommer, alltså något särskilt överlappslim 
behövs ej .
Sprutbart vävlim är också ett dispersionslim på PVA-bas. Det 
är avsett att appliceras med högtrycksspruta. Lagringstiden 
är sex månader i väl tillslutet originalemballage, om limmet
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förvaras frostfritt. Det används vid uppsättning av jute-, 
linne- och glasfiberväv, liksom även för andra sugande be- 
klädnadsmaterial. Vid sprutningen bör munstycke 021/65 an­
vändas och för att erhålla ett jämnt sprutfält bör det ut-2gående trycket vara minst 200 kg/cm . Munstycken och andra 
föremål, som kommit i beröring med limmet tvättas rena 
i kallt vatten innan limmet hunnit torka.
4.3.3 Förpackningar
De allra flesta limtyper som används inom måleriyrket idag 
förpackas i plasthinkar innehållande 1, 5, 15 eller 50 1, 
varav 15 1 är den vanligaste.
4 ■ 4 Ytteknologi
Färg, ytbeklädnadsmaterial och fästmedel kan appliceras på 
olika typer av underlag med mer eller mindre gott resultat. 
Vid ytteknologiska bedömningar måste man i första hand ta 
hänsyn till funktions- och kvalitetskrav samt till kostna­
derna. I tabellen på nästa sida redovisas olika materials 
lämplighet med hänsyn till just dessa krav. Bedömningen har 
gjorts av ett tiotal sakkunniga som intervjuats om vilka mate 
rial som är mer eller mindre lämpliga vid behandling av olika 
ursprungsytor.
Med tanke på utvecklingen på materialsidan är det angeläget 
att man mer i detalj undersöker vilka konsekvenser olika mate 
rialval får med hänsyn till funktion, kvalitet, metod och 
kostnad.
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Målning :
Alkydfärg M B 0 M 0 M B 0 B
Latexfärg M B 0 M 0 M B 0 B
Ytbeklädnad :
Papperstapet B M M M 0 M 0 0 B
Glasfiberväv målad M M M M 0 0 0 0 B
Vävburen PVC M M M M 0 0 0 0 B
Pappersburen PVC B M M M 0 0 0 0 B
Expanderad PVC 0 M M M 0 0 0 0 B
Textiltapet med 
pappersbaksida B B M M 0 M M 0 B
D:o ej pappers- 
baksida M M M M 0 0 0 0 B
Japangräs B B M M 0 0 0 0 B
B = Bra, rekommendabel 
M = Möjligt, ej särskilt lämpligt 
O = Olämpligt
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4.5 Snickerier och inredning
En mycket betydande del av måleriet är målning av snickerier, 
såsom fönster, dörrar och skåp. Dessa snickerier tillverkas 
idag till största delen färdigbehandlade, dvs fabriksmålade 
eller fanerade.
SNICKERIER
(ANDEL FABRIKSMÅLADE 9 FANERADE)
-------- W8RIKSM&ADE 5 FANERADE Sk8p
..EABRIKSIWÄADE FÖNSTER 
K.-fabriksmSiade S SANERADE DORRAR
Andra komponenter som levereras färdigbehandlade är plastlami- 
nat, undertak av metall samt akustikplattor. Främst gäller 
detta inom nybyggnadssektorn, men även för ommålningssektorn 
kan man notera en klar ökning. Plastlaminatens (Perstorps- 
skivor) ökningstakt är ojämn, medan undertak av metall och 
akustikplattorna har en jämnare ökningstakt. Under senare år 
har el-radiatorer blivit allt vanligare i nybyggnader och 
även dessa är färdigbehandlade vid leverans.
Av diagrammen på nästa sida framgår utvecklingen för dessa 
komponenter.
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UNDERTAK AV METALL
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MILJ.M1
EL-RADIATORER
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0.10- —
Allt fler komponenter levereras således färdigbehandlade till 
nybyggnadssektorn och i ökande utsträckning till ombyggnads­
sektorn. Vad som är mycket väsentligt är att man inom måleri­
yrket i god tid får den tekniska information som är nödvändig 
för att ommålning av fabriksmålade komponenter skall kunna 
ske med gott resultat.
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4.6 Utrustningar
Byggnadsmåleriet är i hög grad ett hantverk. Detta gäller i 
synnerhet för ommålningssektorn där måleriarbeten till störs­
ta delen utförs med handverktyg och annan traditionell utrust­
ning, såsom tapetbord och arbetsbockar. Några större föränd­
ringar har inte skett, sedan målningsrullen introducerades 
på den svenska marknaden i slutet av 40-talet och s k tapet­
apparater kom i bruk på 60-talet och då främst inom nybygg- 
nadsmåleriet.
4.6.1 Sprututrustningar
I den stationära industrin introducerades under 30-talet olika 
typer av sprututrustningar. I mitten av 40-talet hade dessa 
fått en relativt stor marknad inom byggnadsmåleriet. För när­
varande har nära nog alla måleriföretag någon typ av sprut- 
utrustning. Lågtryckssprutor som används vid både ny- och om­
målning av radiatorer är de vanligaste. Är 1968 innehade om­
kring 90% av företagen sådan utrustning.
Sandspackelsprutan introducerades i början av 50-talet. Den 
var då luftdriven. I slutet på 60-talet hade endast hälften 
av företagen sandspackelsprutor. Att frekvensen inte var 
större beror på att den luftdrivna sprutan har ett begränsat 
användningsområde. Den används företrädesvis i större nybygg- 
nadsobjekt vid behandling av tak- och väggytor. En förbätt­
ring värd att notera är att den eldrivna högtryckssprutan 
introducerades på marknaden i början på 70-talet. Den är från 
många synpunkter överlägsen den luftdrivna, inte minst arbets­
miljömässigt. Bygghälsans undersökningar visar att hög- 
tryckssprutans bullernivå är betydligt lägre än den luft­
drivna sprutans. Undersökningarna visar också att det bildas 
mindre sprutdamm. Vid högtryckssprutningen behövs inte 
någon kompressor och luftslang. Man slipper därigenom de 
tunga kompressorlyften och slangdragningarna. Andra fördelar 
med högtryckssprutan är att den är all-round, dvs den kan 
användas såväl för lim och färg som för spackel.
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Högtryckssprutan för applicering av färg introducerades i 
Sverige 1955 och i byggnadsmåleriet 1958. I början användes 
den uteslutande vid målning av stålytor. Många färger som 
då fanns gick inte att anbringa med högtrycksspruta, men idag 
är detta inte något problem. I slutet på 60-talet hade vart­
annat måleriföretag högtryckssprutor. De utnyttjas som regel 
vid sprutning av tak- och väggytor vid nymålning. Under senare 
tid har de med fördel börjat användas även vid ombyggnads- 
målning. Det finns tom exempel på att högtryckssprutan ut­
nyttjats även för snickerimålning och vid applicering av 
klister för t ex glasfiberväv.
4.6.2 Utrustningar för borttagning av färg och tapeter
Färg- och tapetborttagningsutrustning, såsom brännare och 
ångaggregat har inte ägnats särskilt stor uppmärksamhet. I 
vissa äldre objekt är emellertid sådan utrustning av stor 
betydelse eftersom färg och tapetborttagning är mycket tids­
krävande arbeten. Ur arbetsmiljösynpunkt är de också disku­
tabla. Alternativet till att ta bort färg och måla om snicke­
rier är utbyte mot nya, vilket inte så sällan sker vid om­
byggnad. En anledning till detta är att justering och ommål­
ning av snickerierna är alltför kostnadskrävande.
Med hänsyn till att årligen allt större kvantiteter pappers- 
tapeter men också andra ytskikt avlägsnas är det angeläget 
med en utveckling av borttagningsmetoderna.
På marknaden introducerades på 40-talet en ångningsutrustning 
för tapetborttagning. Genom att leda ånga från en ångpanna 
till en platta som trycktes mot väggen, kunde tapeten befuktas 
och skrapas bort. Metoden var tidsödande särskilt vid tjocka 
tapetlager som först måste perforeras med en spikförsedd rulle.
Är 1970 trädde nya säkerhetsbestämmelser i kraft för ångpan­
nor. Pannor under en viss volym fick säljas med engångsbe- 
siktning oavsett arbetstryck. Dessa pannor är alltså ej
50
underkastade årliga besiktningar. Arbetstrycket höjdes då 
från 1,5 till 6 atö.
Ar 1970 togs ett svenskt patent ut på "ångkniven". Angkniven 
kan enkelt beskrivas som två sammanfogade tunna plåtar, vari­
genom man leder ånga från en ångpanna eller ånggenerator. 
Genom att föra ångkniven bakom tapetlagren lösgöres dessa 
från underlaget. Ar 1972 gjordes en översyn av ånggeneratorn. 
Detta gav till resultat en ny ånggenerator med 50-60 % större 
ångmängd och ett arbetstryck av 8 atö. Vid detta arbetstryck 
uppgår ångstrålens temperatur till ca 170 .
Beroende på den höga temperaturen och att relativt mycket ånga 
avges innebär metoden vissa arbetsmiljömässiga problem. För­
utsättningen för arbetets bedrivande är att tillfredsställan­
de ventilation kan ordnas. Naturligtvis förutsätter ett effek­
tivt hanterande av tapetborttagningsutrustningen att den an­
vänds i lämpliga objekt och att erforderliga instruktioner 
ges. I kapitel 6 redogörs för arbetsmetoden.
4.6.3 Val av utrustningar
Det som bestämmer vilken utrustning och vilka metoder som an­
vänds inom måleriet är naturligtvis ekonomiska, tekniska och 
arbetsmiljömässiga värderingar.
De olika målningssektorerna inrymmer i sig generellt sett 
olika förutsättningar för användning av exempelvis sprutut- 
rustningar. Nybyggnadsmålning kännetecknas ofta av:
Stora uppdrag 
Enbart nyytor
Rena ytor (snickerier ej monterade)
Lokaler med god framkomlighet 
God luftväxling
Dessa förutsättningar gör att sprututrustning med fördel kan
användas.
51
I vissa ombyggnadsobjekt gäller samma förutsättningar, dock 
förekommer i skiftande omfattning tidigare målade ytor. En 
del ombyggnadsobjekt är alltså väl lämpade för mekaniserat 
måleri, t ex högtryckssprutning.
Kännetecknande för en stor del av underhållsmåleriet är:
Små uppdrag (enstaka lägenheter)
Tidigare behandlade ytor 
Ytorna avgränsade av snickerier 
Ofta möblerade och bebodda lägenheter 
Relativt dålig luftväxling
Sprutning är här inte ett bra alternativ, i varje fall inte 
med den utrustning som för närvarande finns att tillgå. 
Spruttekniken inrymmer i sig nämligen många problem. En fak­
tor som har stor praktisk betydelse är exempelvis sprutav- 
ståndet. Färgstoff som sprids utanför den yta som ska målas 
leder till rengöringsproblem och begränsar även användbar­
heten t ex i möblerade lägenheter. Kännetecknande för under­
hållsmåleriet är att det i allt väsentligt är ett rent hant­
verk. Detta innebär bl a att de handverktyg och utrustningar 
som används måste vara de mest ändamålsenliga.
4.6.4 Krav på information och utbildning
I och med att nybyggnadsmåleriet i så hög grad blivit mekani­
serat och att ombyggnadsmålningen är inne i samma utveckling 
ökar naturligtvis kraven på information och instruktion. Då 
det gäller handhavandet av maskinella utrustningar skulle den 
utan tvekan kunna förbättras högst väsentligt. Varje utrust­
ning borde åtföljas av en instruktion och skötselanvisning. 
Måleriföretagen borde också försäkra sig om att resp. målare 
verkligen hanterar sin utrustning på ett korrekt sätt. Med 
utrustning avses naturligtvis också den skyddsutrustning som 
är erforderlig. Genom ett bättre hanterande av maskinella 
hjälpmedel kan åtskilligt vinnas både ekonomiskt och arbets- 
miljömässigt.
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Det är också väsentligt att målarna redan i utbildningsskedet 
får allsidiga kunskaper även om maskinell utrustning. Det är 
också angeläget att eleverna får träning i att tillgodogöra 
sig skriftliga instruktioner inte minst från skyddssynpunkt.
4.6.5 Utveckling av verktyg och utrustningar
Den maskinella utrustningen som används inom ny- och ombygg- 
nadsmåleriet kan säkerligen förbättras en hel del, men för 
att den skall kunna användas även inom underhållssektorn 
krävs stora förbättringar. Hjälpmedlen måste göras mindre 
och mer lätthanterliga och spridningen av färgdammet elimi­
neras. Detta är kanske ej möjligt med de appliceringsmetoder 
som finns idag. Här måste helt nya tekniker utvecklas.
Då det gäller tapetapparater, tapetbord och arbetsbockar 
tycks utvecklingen i viss mån ha stagnerat. Dessa hjälpmedel 
har i huvudsak anpassats till nybyggnadsmåleriet. Ombyggnads- 
måleriet och i synnerhet underhållsmåleriet ställer andra 
krav på hjälpmedlens utformning, både måleritekniskt och från 
arbetsmiljösynpunkt. Det är möjligt att man måste finna helt 
andra lösningar, grundade på helt andra tekniker för att kunna 
underhållsmåla på ett mycket rationellare sätt.
Utvecklingen då det gäller handverktyg kännetecknas i stort 
av modifikationer snarare än innovationer. På marknaden finns 
en hel del relativt nya verktyg och utrustningar vilka med 
fördel skulle kunna användas inom måleriet. Genom att kri­
tiskt granska arbetsmetoderna och komma med konkreta förbätt­
ringsförslag kan också väsentliga fördelar uppnås. I kapitel 
6 redovisas förbättringar till vissa arbetsmetoder och då i 
huvudsak med avseende på verktyg och utrustningar. Ett större 
engagemang då det gäller utveckling och förbättring av hand­
verktyg men också av övrig utrustning är angelägen. Det gäl­
ler således att samtliga inom branschen, inser de metodtek­
niska frågornas betydelse och att dessa utgör en integrerad 
del av den totala arbetsmiljön.
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5 . UNDERHÂLLSMÂLNING
5.1 Omfattning
Underhållsmålningen utgör en mycket betydande volym i fler­
familjshus ca 9 miljoner arbetstimmar år 1975. Känneteck­
nande för åtagandena är att de ofta är små. Lägenheterna är 
oftast möblerade och tom bebodda när arbetet skall ut­
föras, uppskattningsvis i nio fall av tio. Detta innebär att 
högtryckssprutning som idag tillämpas inom ny- och ombygg- 
nadsmåleriet, som regel ej förekommer vid underhållsmålning.
Undantagsvis påförs färg i tak- och på väggytor med hög- 
tryckssprutor.
Underhållsmålning i service- och förvaltningsbyggnader om­
fattar ca 4 miljoner arbetstimmar år 1975, alltså även det 
en betydande volym. Förutsättningarna är här i vissa fall 
mer gynnsamma för maskinella hjälpmedel, eftersom på både 
tak- och väggytor vanligtvis appliceras färg och lokalerna 
ofta är utrymda.
5.2 Påverkande faktorer
Flerfamiljshus och service- och förvaltningsbyggnader under- 
hållsmålas helt eller delvis med vissa tidsintervall. Arbete­
na påverkas av en mängd faktorer. Några av de viktigaste är 
följande :
1. Byggnadsår och konstruktion
Äldre hus och deras konstruktion avgör ofta de åtgärder man 
måste vidtaga vid underhållsmålning, t ex ta hänsyn till 
olika våningshöjder, till material i stomkonstruktion, i 
undertak och snickerier etc. Olika byggnadsperioder ger här 
ofta olika produktionsmässiga och arbetsmiljömässiga beting­
elser .
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2. Underhållsgång
UnderhålIsmålningen är vid de första tillfällena tämligen 
likartad. Så småningom förändras betingelserna markant genom 
att man måste vidta mera genomgripande åtgärder, t ex att 
avlägsna ytskikten.
3. Intervall mellan underhållen
Underhållsintervallen varierar kraftigt. I några slumpmässigt 
valda objekt har underhållsintervallen i flerfamiljshus visat 
sig vara mellan 6 och 14 år, oçh i service- och förvaltnings- 
byggnader mellan 5 och 34 år. Ytskiktens förändringar samman­
hänger i viss mån med underhållsintervallet, men kanske i än 
högre grad på hur och av vem lägenheterna eller lokalerna har 
utnyttjats.
4. Delar som målas
Självklart är det av stor betydelse om underhållet endast 
gäller vissa delar - t ex målning av tak och väggar och tapet­
sering men inte snickerimålning,
5. Ytskiktens beskaffenhet
Ytskiktens beskaffenhet kan variera kraftigt. Några faktorer 
som är av betydelse är missfärgning, flagning, sprickbild­
ning samt repor, hål och andra skador.
6. Material och metodval
Under 60-talet introducerades flera nya ytbeklädnadsmaterial. 
Deras volymökning var i början på 70-talet mycket kraftig.
Ett exempel på detta är pappersburen PVC, se kap. 4.
Den totala mängden ytbeklädnadsmaterial år 1975 för ommål-2ningssektorns del beräknas uppgå till ca 80 miljoner m , var-2av drygt 80% eller 65 miljoner m är att hänföra till under- 
hållssektorn. Av stapeldiagrammet på nästa sida framgår för­
delningen på flerfamiljshus, småhus och service- och förvalt-
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ningsbyggnader. 
YTBEKLÄDNAD MIU.M2-1975
.siyvjure
6RÄS s PAPPERSGARN 
EXFANDERAD PVC 
VÄVBUREN PVC
PAPPERSBUREN PVC
PAPPERSTAPET
f&WS?PAPPERSGARN 
EXPANDERAD PVC 
IVÄVBUREN PVC
RERWA- SMÅHUS 
HUS
SERVICE 2 FÖRVALT- 
NIN65BYG6NADER
» 2Av den totala mängden gar 28 miljoner m till flerfamiljshus
2och 32 miljoner till småhus. För resten, 5 miljoner m , sva­
rar service- och förvaltningsbyggnader. I flerfamiljshusen 
är papperstapeterna de helt dominerande, i småhusen är pap­
per stapeterna betydande men här har även pappersburen PVC, 
textiltapet och vävburen PVC börjat göra sig gällande. I 
service- och förvaltningsbyggnader är glasfiberväven domi­
nant. Förändringar har gjorts på ytbeklädnadsmaterialen vil­
ket inneburit vissa fördelar. Ett exempel på detta är att 
materialen numera oftast levereras kantskurna från fabrik.
Under 60-talet och i början på 70-talet var alkyd- och emul- 
sionsfärger de dominanta. Appliceringsmetoderna för färger 
har sedan rullen introducerades ej utvecklats nämnvärt inom 
underhållsmåleriet.
7. Planering av underhållsuppdrag
Upphandlingen av en underhållsmålning sker ofta med mycket 
liten tidsmarginal, varför utrymmet för planering är litet.
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Målarna får i mycket stor utsträckning själva planera och 
bereda sin arbetsplats och beställa sitt material. Genom 
att en hel del underhållsmålningar debiteras på löpande 
räkning får man heller ingen särskild press på planeringen 
och något mer utvecklat system för planering finns inte. I 
ombyggnadsmålning, där ofta flera yrkesgrupper är verksamma, 
blir kravet på planeringsinsatserna större och måleriföre­
tagen tvingas därmed anpassa sina personella resurser så att 
tidsplanen skall kunna hållas.
8. Konkurrenssituationen
Underhållsmåleriet kännetecknas av konkurrens, inte bara mel­
lan målerifirmor utan även mellan olika färg- och ytbekläd- 
nadsmaterial. Allt fler lättapplicerbara produkter marknads­
förs, särskilt för gör-det-själv-arbete. Det förenklar också 
för "skuttar" och yrkesmän som arbetar på fritid. Detta gäl­
ler i synnerhet småhussektorn. Underhåll i flerfamiljshus är 
däremot till stor del en uppgift för måleriföretagen. Mark­
naden är emellertid inte på något sätt självklart bunden 
till yrkesmåleriet.
Ombyggnadsmåleriet kännetecknas av helt andra krav och produk- 
tionsförutsättningar, av större uppdrag och av att maskinell 
utrustning ofta med fördel kan användas. Ombyggnadssektorn 
är en marknad där målerifirmor konkurrerar inbördes men också 
med tillverkare av fabriksmålade produkter och då i synnerhet 
snickerier.
Ombyggnadsmåleriet, är inne i ett skede då allt fler maski­
nella hjälpmedel introduceras. Arbetet är i mycket jämförbart 
med nybyggnadsmålning och borde därför kunna bedrivas på ett 
mycket rationellt sätt. Detta förutsätter dock att tillräck­
lig tid ges för planering av arbetsmetoder och personella 
resurser, inte minst med hänsyn till att andra yrkesgrupper 
också är verksamma i ombyggnadsobjekt. I sådana objekt är 
målningen en betydande kostnadspost, varför måleritekniska 
avvägningar bör komma in i ett tidigt skede, ofta redan vid 
besiktningen, så att man skall kunna finna så bra lösningar 
som möjligt på problemen.
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9. Säsongutjämning
För måleriföretagen och deras anställda är det önskvärt att 
få en så jämn beläggning och sysselsättning som möjligt året 
om. Ett positivt bidrag härvidlag vore om fastighetsinne- 
havare släppte årstidstänkande vid planeringen av sina ommål- 
ningsarbeten.
10. Service
Flertalet beställare ställer många krav på måleriet: färg- 
sättningsråd, preciserade tider, snabbhet, låga och fasta 
anbudssummor, ett fackmannamässigt väl utfört arbete, etc. 
Ett snabbt genomförande sammanhänger i hög grad med hur åta­
gandet förbereds och planeras men också med vilka metoder 
arbetet genomförs. Många beställare upplever en viss irrita­
tion över att en underhållsmålning av en möblerad trerums­
lägenhet kan kräva ca 13 arbetsdagar. Även om det kanske 
till en början skulle innebära högre kostnader skulle sanno­
likt många beställare föredra en uppläggning av underhålls- 
målningen med två väl samtränade målare som kan halvera 
leveranstiden.
11. Underhållsmålning i större serier
Ett problem då det gäller underhållsmålning är de många små 
uppdragen eller om man så vill enstycksunderhåll, som ger 
begränsade möjligheter till rationalisering, allra helst som 
lägenheterna oftast är möblerade och bebodda. Kunde arbetet 
läggas upp i serier, omfattande exempelvis ett trapphus med 
10 lägenheter, skulle man med en mycket måttlig planerings- 
insats uppnå väsentliga vinster.
Alla arbeten kännetecknas som bekant av att de i början tar 
längre tid än i ett senare skede. Denna mertid eller inkör- 
ningsförlust kan vara av olika storleksordning men reduce­
ras avsevärt genom att arbetet förbereds och planeras. Inkör- 
ningsförlusten sammanhänger också i hög grad med att man
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i början av ett arbete måste pröva sig fram och anpassa sin 
arbetsteknik och sina arbetsmetoder efter miljön, det gäller 
även en skicklig yrkesman. Underhållsmålning i en möblerad 
lägenhet ställer större krav på att disponera och lägga upp 
arbetet än i en omöblerad lägenhet, vilket också har betydel­
se för inkörningen eftersom denna även påverkas av hur komp­
lex en arbetsuppgift är.
Uppmätta tider inom måleriet talar för att i omöblerade lä­
genheter tidsmedelvärdet för att utföra en arbetsenhet mins­
kar med 5% vid varje fördubbling av antalet enheter. Man sä­
ger att inkörningstalet är 95%. I möblerade lägenheter kan
motsvarande värden bedömas vara 6% d v s 94% inkörning. Erfa­
renheten talar för att en möblerad lägenhet om tre rum och 
kök tar ca 100 timmar att underhållsmåla under det att en 
omöblerad av samma storlek tar ca 90 timmar. Tidsåtgången 
för möblerade och omöblerade lägenheter blir i genomsnitt 
följande vid olika antal lägenheter.
Antal
läqenheter 1 2 3 4 5 10
Möblerade 100 94 91 88 87 81
Omöblerade 90 86 83 81 80 76
Inkörnings-
tal
94%
95%
Tiderna är genomsnittsvärden för olika antal lägenheter. Så­
lunda är tidsåtgången (94% inkörning) för fem möblerade 
lägenheter 5x87 = 435 timmar och för tio 810 timmar. Under­
hållsmålning i serie är således en möjlighet för ett effek­
tivt måleriarbete. Observeras bör att serien inte bör vara 
särskilt stor för att ge påtaglig effekt. Ytterligare en för­
del är om framkomstmöjligheten är god. Det behöver inte be­
tyda att lokalen bör vara helt omöblerad. Om möbler kan stäl­
las upp så att de inte hindrar framkomligheten påverkar detta 
tidsåtgången klart gynnsamt. I och för sig välkända sanningar 
för yrkesmannen. Trots allt underskattar man dock effekten av 
de självklara sanningarna.
5 ■ 3 Arbetsvolymer och struktur
Underhållsmålning avser den målning som sker mer eller mindre
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tidsbundet i cykler.
Den totala målningsvolymen beräknas för år 1975 att uppgå 
till ca 50 miljoner timmar, varav 45 miljoner för invändig 
målning fördelade med ca 7 miljoner på nybyggnadssektorn 
och 38 miljoner på ommålningssektorn. Av dessa 38 miljoner 
timmar är 31 miljoner att hänföra till underhållsmålning och 
7 miljoner till ombyggnadsmålning. Av de 38 miljoner timmarna 
beräknas ca 19 miljoner falla.. på det organiserade yrkesmåle- 
riet. Hur dessa timmar fördelar sig på olika objekt framgår 
av följande uppställning.
Underhålls- Ombyggnads-
Objekt målning målning
Flerfamiljshus 9,0 1,5
Småhus 1,0 0,5
Service- och förvalt- 
ningsbyggnader 4,0 1,5
Industrier och 
konstruktioner 1,5 _
Samtliga 15,5 3,5
Enbart underhållsmålning i flerfamiljshus 9 miljoner timmar 
överstiger nybyggnadsmåleriet med 2 miljoner timmar. Under 
den närmaste tioårsperioden finns det anledning att räkna med 
att skillnaden kommer att bli ännu större. Ombyggnadsmål- 
ningen som har beräknats till 3,5 miljoner timmar kommer för­
modligen att under en viss tid hålla sig på en tämligen 
konstant nivå.
Enligt beräkningar är det totala antalet måleritimmar för om­
målning i småhus ca 13 miljoner timmar. Det organiserade måle­
riets andel har här beräknats till ca 1,5 miljöner, beroende 
på att småhusägarna väljer andra vägar att lösa sin ommålning.
En betydande del av den totala underhållsmålningen, 31 miljo­
ner timmar, är första- och andragångens underhåll, som redo­
visas i tabellen på nästa sida. Samtidigt redovisas också an­
talet miljoner måleritimmar för senare utfört underhåll.
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Underhåll
Objekt 1 : a - 2 : a 3 :e,4:e,etc Totalt
Flerfamiljshus 7,0 5,0 12,0
Småhus 5,0 7,0 12,0
Service- och förvalt- 
ningsbyggnader 2,5 2,5 5,0
Industrier 1,0 1,0 2,0
Samtliga 15,5. 15,5 31,0
Hälften av det totala underhållet är alltså första- och andra- 
gångsunderhåll. För den största volymen svarar flerfamiljshus. 
På 80-talet kommer första- och andragångsunderhållet i småhus 
att få en betydligt större andel än vad nu är fallet, beroende 
på småhussektorns expansion under 70-talet.
Att första- och andragångsunderhållet totalt sett är så be­
tydande beror på att det under 50-talet och i synnerhet under 
60-talet producerades ett så stort antal lägenheter. I 50- 
talslägenheterna utförs nu andragångsunderhåll och i 60-tals- 
lägenheterna förstagångsunderhåll med utgångspunkt från en 
tioårig underhållscykel.
I diagrammen visas nybyggnadsvolymen och underhållsvolymen 
för flerfamiljshus och för småhus med avseende på antalet 
lägea-heter.
MiLJ. LÅGENHETER
1*40 -» »«0 -70 -80 -90 I960 -70 -80 -90
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5.4 Avqränsnlng av undersökningen
Underhållsmålningen har i denna undersökning strukturerats 
efter objekttyper och konstruktioner. I kap 6 Arbetsteknik 
har undersökningen begränsats till tak- och väggytor i fler­
familjshus och i service- och förvaltningsbyggnader enligt 
de med svart markerade ringarna i figuren.
valtning
och för-
ServiceFler-
familjs-
Fri-
tids-
Indu-
strier
målning
Underhålls-
Tak
Vägg
Smyg
Bröstning
Fönster
Dörrar
Skåp,luckor,lådor 
Golvsockel,taklist 
Radiatorer
r
o
1975 Milj. tim. 9,0
O
1,0 4,0 1,5
Behandlingar av tak- och väggytor i flerfamiljshus beräknas 
utgöra ca 35 procent av den totala underhållsvolymen på ca 
9 miljoner timmar. Underhållsmål-ning i flerfamiljshus och i 
småhus har i stort sett en likartad karaktär, dock förekommer 
i småhus ofta andra material än papperstapeter. Det som känne­
tecknar underhållsmålningen i både flerfamiljshus och småhus 
är att den utförs med konventionell utrustning i enstaka be­
bodda och möblerade lägenheter. Behandlingar av tak- och vägg­
ytor i service- och förvaltningsbyggnader beräknas utgöra ca 
40 procent av den totala underhållsvolymen på ca 4 miljoner 
timmar.
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Det som kännetecknar underhållsmålningen i service- och för- 
valtningsbyggnader är att väggytorna ofta endast målas eller 
att ytorna bekläds med glasfiberväv som målas. Verktyg och 
utrustning är också i stort sett av konventionell typ.
5■5 Variation i behandlingar
Inom underhållsmåleriet förekommer ett antal behandlingar av 
olika karaktär från rengöring till färdigstrykning och tapet­
sering (se bil. 5,5a-b sid. 68-69). De olika behandlingarna 
kan kombineras på ett flertal sätt. Behandlingskombinationerna 
anpassas efter underlagets skick och karaktär, den kvalitet 
man vill uppnå osv. Behandlingarna anges vanligen i de 
arbetsbeskrivningar som delges målarna.
Vid produktionsuppföljning på ett antal arbetsplatser i fler­
familjshus har man kunnat konstatera att behandlingskombina­
tionerna skiftar mycket. Som framgår av bil. 5,5a sid.68 kan
antalet behandlingar i tak variera mellan en och sju. Mot-2svarande tidsvärden, uttryckta i persontimmar per m är 0,050 
och 0,166. Antalet behandlingar av tidigare målade väggytor 
är sex och sju. Tidsåtgången varierar mellan 0,185 och 0,277 
persontimmar per m . Vad som bör uppmärksammas är att tiden 
för de enskilda behandlingarna är av olika storleksordning. 
Detta innebär att tidsåtgången för en behandlingskombination 
med flera behandlingar kan ge en mindre total tidsåtgång än 
en behandlingskombination med färre behandlingar. Behand­
lingskombinationerna i bilagorna är ordnade efter tidsåtgång. 
Orsaken till att tidsåtgången vid behandling av tak är avse­
värt mindre än vid samma behandling av väggar är att takytor­
na i lägenheterna utgörs av större sammanhängande enheter än 
väggytorna.
I service- och förvaltningsbyggnader är också behandlingskom­
binationerna mycket varierande, vilket framgår av bil. 5,5b,
sid. 69.
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5.6 Fördelning av tid i typlägenhet, hotellrum och skolsal
För att kunna värdera nuvarande målningsmetoder och för att 
se vilken effekt ett utvecklingsarbete kan förväntas få, har 
fördelningen av tid på olika behandlingar beräknats för en 
lägenhet, en skolsal och ett hotellrum.
TYPLAGENHEr
SKOLSAL
HOTELLRUM
RUM
° J 2 3 sJ m
Beräkningarna bygger på ett antal produktionsuppföljningar 
vid underhållsmålning i flerfamiljshus och i service- och för- 
valtningsbyggnader, se kapitel 6:2 "Uppföljda objekt". De be­
handlingar som beräkningarna bygger på redovisas i bil.
5.6a-c (sid. 70-72). Följande figurer visar översiktligt meto­
derna för målning av konstruktionerna.
Smyg
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Den procentuella fördelningen av tiden är för typlägenheten 
följande.
Konstruktion
Underbe­
handling
Färdigbe­
handling Totalt
Tak 1 4 5
Vägg, målad 2 6 8
Vägg, tapetserad 4 20 24
Smyg 2 3 5
Bröstning 1 3 4
Snickerier 13 35 48
Radiatorer - 6 6
Summa 23 77 100 %
Med underbehandling avses luttvättning, uppskrapning, pågrund- 
ning, i- och påspackling etc. Med färdigbehandling avses bätt­
ring, slip- o färdigstrykning samt uppsättning tapet. Totalt 
är snickerierna de mest tidskrävande och tar 48% av den totala 
tiden. Tapetseringen svarar för 24% och väggmålningen för 8% 
av tiden. Tiden för målning av tak, smyg, bröstningar och ra­
diatorer varierar mellan 4 och 6% av tidsåtgången. Något som 
också är värt att konstatera är att underbehandlingarna endast 
svarar för 23% av den totala tiden, men enbart underbehandling 
av snickerierna för hela 13%.
För service- och förvaltningsbyggnader blir motsvarande siff­
ror beräknade för ett hotellrum och en skolsal:
Hotellrum
Konstruktion
Underbe­
handling
Färdigbe­
handling Totalt
Tak - 7 7
Vägg, målad 2 6 8
Vägg, tapetserad 3 22 25
Smyg 2 5 7
Bröstning - 1 1
Snickerier 11 40 51
Radiatorer - 1 1
Summa 18 82 100 %
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Skolsal
Konstruktion
Underbe­
handling
Färdigbe­
handling Totalt
Tak 2 7 9
Vägg, målad 10 16 26
Smyg 2 2 4
Bröstning 1 3 4
Snickerier 10 42 52
Radiatorer 1 4 5
Summa 26 74 100 %
Om man jämför procenttalen för lägenheten, hotellrummet och 
skolsalen finner man vissa gemensamma drag.
Underbe- Färdigbe- Procent
handling handling Totalt
Konstruktion L H S L H S L H S
Tak 1 - 2 4 7 7 5 7 9
Vägg, målad 2 2 10 6 6 16 8 8 26
Vägg, tapetserad 4 3 - 20 22 - 24 25 -
Smyg 2 2 2 3 5 2 5 7 4
Bröstning 1 - 1 3 1 3 4 1 4
Snickerier 13 11 10 35 40 42 48 51 52
Radiatorer - - 1 6 1 4 6 1 5
Summa 23 18 26 77 82 74 100 100 100
L;Lägenhet 
H:Hotellrum 
S;Skolsal
Andelen tid för färdigbehandlingarna varierar mellan 74 och 
82% och är sålunda av en helt annan storleksordning än tiden 
för underbehandlingarna. För underbehandlingar av snickerier 
varierar andelen av tiden med mellan 10 och 13% och är av en 
helt annan betydelse än tiden för underbehandlingar av övriga 
konstruktioner, om man bortser från underbehandling av målad 
vägg i skolsal, som ligger på 10%. En förklaring till detta 
senare relativt höga procenttal är att man i skolsalen målade
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alla väggar, medan i lägenheten och hotellutrymmet vissa väg­
gar målades och vissa tapetserades.
Den totala tidsfördelningen mellan de olika konstruktionerna 
visar också relativt god överensstämmelse. Behandling av tak 
varierar med mellan 5 och 9% av den totala tiden. De tapetse­
rade väggarnas tidsandel är 24 à 25% medan snickeriernas andel 
är så hög som 48 à 52%.
Från både tids- och arbetsmiljösynpunkt är det angeläget med 
en metodutveckling för i första hand snickerier och i andra 
hand för målade och tapetserade väggytor.
Eftersom behandling av snickerierna tar en så betydelsefull 
del av den totala tiden i anspråk är det av vikt att känna 
till hur denna tid fördelar sig på olika behandlingar och 
byggnadsdelar. Fördelningen på behandlingar är:
Behandlingar %
Luttvättning 10
Uppskrapning 3
Pågrundning 4
I- o påspackling 9
Slipstrykning 27
Färdiqstrykning 47
Totalt 100
Fördelningen på byggnadsdelar framgår av tabell på följande 
sida.
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Byggnadsdelar %
Skåpsidor och stativ 12
Luckor, lådor 29
Fönsterkarm 7
Fönsterbåge 18
Dörrkarm och foder 14
Dörrar 11
Golvsockel 9
Totalt 100
.Av tabellen framgår att luckor och lådor och fönsterkarmar 
och fönsterbågar svarar för nästan lika stor andel vardera 
och tillsammans över 50% av totala tiden för behandling av 
snickerier.
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TAK kök, badrum X X X X X
hall X X X
vardags- o.
sovrum X
VÄGG kök X X X X X X
badrum X X X X X
hall, sov- 
o.vardagsrum X X X
SMYG X X X X X X X
BRÖSTNING X X X X
SNICKERIER
skåpsidor, 
stativ o. 
luckor X X X X X X
lådor X X X X X
fönsterkarm X X X X X X X
fönsterbåge X X X X X X
dörrkarm m. 
foder X X X X X X X
dörrar X X X X X X
golvsockel X X X X X X
RADIATORER X X X
HOTELLRUM
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TAK rum X X
WC X X X
VÄGG rum X X X
WC X X X X
SMYG X X X X X
BRÖSTNING X X X X X
SNICKERIER
skåpsidor o. 
stativ X X X X X
luckor X X X
fönsterkarm X X X X X X X
fönsterbåge X X X X X X
dörrkarm m. 
foder X X X X X X
dörrtröskel X
aolvsockel X X X
RADIATORER X X
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TAK X X X
VÄGG X X X X X X
SMYG X X X X
BRÖSTNING X X X X X
SNICKERIER
fönsterkarm X X X X
fönsterbåge X X X X
fönsterspröjs X X X
fönsterbänk X X X
dörrkarm m.
foder X X X X X
dörrar X X X X
dörrtröskel X
golvsockel X X X X
vägglist X X
tavellist x
RADIATORER X X X
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6. ARBETSTEKNIK
6.1  Arbetsmiljö och metoder
6.1.1 Allmänna synpunkter
I detta kapitel kommer olika ytbehandlingsmetoder att be­
lysas. För att en metod skall kunna sägas vara effektiv, för­
utsattes att den också är tillfredsställande från arbetsmiljö­
synpunkt. En effektiv metod bör vara fördelaktig i alla avse­
enden, vilket bl a innebär att den bör vara väl anpassad till 
människans förutsättningar och ej utsätta henne för hälso­
risker. Att en metod är effektiv kan också uttryckas på föl­
jande sätt:Den spar människan, den utnyttjar maskiner, verk­
tyg och utrustningar ekonomiskt, den ger litet materialspill 
och god kvalitet. På senare tid har också energiförbrukningen 
tagits med i värderingen. Framförallt arbetsmiljökraven har 
kommit allt mer i förgrunden. Det gäller att undvika buller 
och damm liksom att eliminera eller skydda sig mot hälso­
vådliga ämnen. En effektiv metod bör också ge stimulerande 
arbetsförutsättningar. Det räcker således inte med att en 
metod bara är snabb för att den skall kunna sägas vara effek­
tiv i riktig bemärkelse.
6.1.2 Arbetsmiljö
Den debatt som förts inom måleribranschen om arbetsmiljön har 
i huvudsak gällt kemiska hälsorisker. Debatten har inneburit 
en kritisk granskning av de produkter som används. Krav på 
konkreta förbättringar har framförts. Detta har gjort att ett 
intensivt forsknings- och utvecklingsarbete pågår för att få 
fram helt ofarliga produkter.
Parallellt med detta utvecklingsarbete har också informationen 
förbättrats högst avsevärt om olika produkters kemiska samman­
sättningar och härmed ev förknippade hälsorisker. Genom att 
också informationen om olika skyddsutrustningar och deras an­
vändande getts hög prioritet är de riskmoment som för närva­
rande är kända inom måleriet kraftigt reducerade. För att få
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ett ännu bättre material för bedömningar av arbetsmiljön och 
för att kunna förbättra den kommer ett arbetsmiljöforsknings­
projekt att igångsättas i slutet av år 1976. Måleribranschens 
parter har deltagit i planläggningen av projektet.
I en framtid kommer arbetsmiljödebatten även att gälla andra 
problemområden än kemiska hälsorisker. Den förskjutning som 
skett inom branschen mot allt mer ommålning och allt fler 
mindre åtaganden innebär vissa problem. De utrymmen som an­
vänds för omklädsel, matpauser och förvaring av verktyg och 
utrustningar är inte alltid helt tillfredsställande.
I arbetsmiljöbegreppet ingår också psykologiska och sociala 
faktorer. Kontakter och relationer mellan olika intressenter 
kommer troligen i en framtid att bli föremål för studier.
Som tidigare nämnts har en förskjutning skett mot allt fler 
mindre måleriåtaganden. Detta innebär ecks-å' att allt mer måle­
ri utförs som enmansarbete. Eftersom enmansarbete i vissa 
fall kan upplevas negativt borde vissa optimeringsstudier 
göras för att se hur små arbeten kan planeras som lagarbeten.
Man kan också låta den enskilde målaren alternera mellan 
större och mindre åtaganden oftare.
Den kritiska debatten om arbetsmiljön för målare har inriktats 
på olika produkters hälsovådlighet. Vad som inte alls eller i 
mycket ringa grad uppmärksammats är att måleribranschen i jäm­
förelse med andra byggnadsyrken enligt yrkesskadestatistiken 
uppvisar minsta antalet skador per miljon arbetstimmar. Bygg- 
hälsan har vid sina återkommande hälsoundersökningar av an­
ställda inom byggsektorn kunnat notera vissa otillfredsställan­
de hälsotillstånd, såsom hörselnedsättning, tecken på vibra- 
tionsskador, värk eller stelhet i axlar eller armar och arbets- 
hindrande besvär från nedre delen av ryggen. Detta gäller i 
särskild grad byggnadsarbetarna. Målarna har i jämförelse med 
dessa i samtliga fall lägre besvärsfrekvens. Detta betyder emel­
lertid inte att målerimetoderna inte skulle behöva förbättras. 
Tunga lyft, ensidiga eller obekväma arbetsställningar eller 
rörelser förekommer också inom måleriyrket. Man arbetar t ex 
framåtlutad eller knästående, är utsatt för statisk belast-
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ning, måste utföra ensidiga rörelser och utföra långvariga 
arbeten med armarna över axelhöjd. En stor del av dessa be- 
lastningsfaktörer borde kunna elimineras om målarna använde 
mer ändamålsenliga hjälpmedel. Inte oväsentliga för­
bättringar kan uppnås genom t ex att använda trans- 
porthjälpmedel. Bättre arbetsställningar kan erhållas om t ex 
tapet- och vävborden görs reglerbara i höjdled.
6.1.3 Arbetsplatsens planering
Ett utmärkande drag inom måleriet är att företagen administ­
rerar arbetena (materialinköp, avrop, leveranser) men i 
mindre omfattning engagerar sig i planering och organisation 
på arbetsplatsen. Den enskilde målaren eller arbetslaget får 
i stor utsträckning själv planera och organisera sitt arbete. 
Målarna utför sålunda i hög grad sitt arbete självstyrande 
antingen i grupper eller individuellt. Denna arbetsfördelning 
ger den enskilde målaren stor frihet att påverka sin arbets­
situation som ofta är en betydande stimulans i arbetet. Stora 
och komplicerade uppdrag kräver emellertid en större insats 
då det gäller metodval, uppläggning och planering av arbetena 
från måleriföretagets sida. Den korta upphandlingstiden för­
utsätter då att en enkel planeringsrutin finns inom företagen.
6.1.4 Verktyg och utrustningar
Underhållsmåleriet kännetecknas av att det i allt väsentligt 
utförs med konventionella verktyg och utrustningar. På verk­
tygs- och utrustningssidan finns en mängd varianter av 
spacklar, penslar, rullar, arbetsbockar, tapetbord etc. För 
den enskilde målaren måste det vara svårt att välja det bästa 
alternativet. Företagen tillhandahåller arbetsbockar, tapet­
bord m m och även då är det svårt att göra rätt val. En 
bättre marknadsföring och information men också ett större 
engagemang från samtliga intressenter är önskvärt. Dessutom 
är det viktigt att man redan i utbildningssammanhang får prova 
metodnyheter.
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6.1.5 Arbetsinstruktioner
Inom ommålningssektorn förekommer en del maskinella utrustning­
ar, såsom högtrycksspruta, tapet- och färgborttagningsaggregat. 
För dessa utrustningar är det angeläget att en uttömmande 
instruktion ges helst både muntlig och skriftlig. Här visas 
några instruktionsbilder med text som kan ge vägledning vid 
utarbetande av instruktioner.
Högtryckssprutans delar
A Lock 
B Sil
C Färghållare 
D Pistol. Gun Jet 25 A 
E Packning 
F Munstycke 
G Munstycksmutter 
H Filterhållare med filter 
I Anslutning för pistol med svivel 
K Färgslang 10 m 
L Handtag
M Anslutning för högtrycksslang 
N Insugningsrör för färgen 
O Påfyllningsskruv för hydraulolja 
P Påfyllningsskruv för växellädsolja 
R Avluftning8skruv 
S Synglas för växellädsolja 
T Synglas för hydraulolja 
U Tryckinställningsvred 
V Hållare till handtag 
X Avluftningsmembran
Start av spruta
-i Häll färg i behållaren. Kon­
trollera att tryckinställnings- 
vredet (U) är utskruvat så långt 
som möjligt (moturs).
2 Säkra pistolen genom att vrida ett halvt varv på spär­
ren.
Starta motorn.
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Genom att varje utrustning åtföljs av en instruktion kan ett 
betydligt rationellare handhavande uppnås ute på arbetsplat­
serna. Med hänsyn till arbetsmiljön är det också nödvändigt 
att instruktioner utarbetas.
Då det gäller instruktioner, anvisningar och annan information 
för olika utrustningar finns det goda effektiviseringsmöjlig- 
heter genom en direkt arbetsanpassad utformning.
6.1.6 Utveckling av arbetsmetoder
I den typ av arbeten där de manuella metoderna dominerar och 
traditionen är svår att bryta har det visat sig att man bara 
genom att påvisa det faktiska läget, kan ge impulser till ut­
veckling. Genom att man systematiskt och steg för steg går 
igenom metoderna och ifrågasätter de olika arbetsmomenten 
beträffande arbetstyngd, tidsåtgång, materialspill etc, kan 
man göra förbättringar och ta tillvara aktuella nyheter.
Enkla vardagsrationaliseringar kan emellertid vara av utomor­
dentligt stor betydelse.
Med utgångspunkt från data insamlade vid produktionsuppfölj- 
ning på olika arbetsplatser kommer i det följande några van­
liga arbetsmetoder att beskrivas. De data som redovisas gäller 
material, verktyg och utrustningar men också tidsåtgång och 
kapaciteter. Arbetsmetoderna gällér i huvudsak underhållsmåleri 
av tak- och väggytor i flerfamiljshus och i service- och för- 
valtningsbyggnader. Många av metoderna är dock i lika hög 
grad tillämpliga för ombyggnadsmålning. För de redovisade 
arbetsmetoderna har bättre alternativ angetts. Tidsåtgången 
för de alternativa metoderna är uppskattade eftersom de i 
regel är oprövade.
6.2 Uppföljda objekt
De data som i det följande anges för olika objekttyper är re­
gistrerade vid uppföljning, gjord på olika arbetsplatser. 
Arbeten i nio flerfamiljshus och sexton service- och förvalt- 
ningsbyggnader har följts upp.
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Flerfamiljshusen var färdigställda någon gång mellan 1948 
och 1967. Uppföljningarna gäller i över hälften av fallen 
underhållsmålning första gång. Lägenhetsstorlek: två, tre 
eller fyra rum och kök. Lagstorlek: en eller två man. I ett 
objekt var lägenheterna möblerade.
Lägenhets­
storlek
Byggnadsår Underhålls- 
gång
Lag­
storlek
3 r + k 1948 3 :e 2
2 r + k 1950 2 : a 2
4 r + k 1950 2 : a 2
2 r + k 1952 2 : a 1
2 r + k 1958 1 :a 1
2 r + k 1958 1 :a 1
2 r + k 1961 1 : a 2
2 r + k 1962 1 : a 2
3 r + k 1967 1 :a 1
Underlag för målade tak- och väggytor: sandspackel eller 
puts, vid tapetsering: tapeter. Målningsbehandlingarna har 
följts upp på samtliga byggnadsdelar - tak, väggar, smygar, 
bröstningar, skåp, luckor, lådor, fönsterkarmar och bågar, 
dörrar, dörrkarmar och foder, golv- och taklist samt radia­
torer i de olika objekten. I samtliga objekt målades taken, 
väggar i kök och badrum och väggar i hallar, sovrum och var­
dagsrum tapetserades. Smygar, bröstningar samt snickerier 
liksom radiatorer målades.
Sexton service- och förvaltningsbyggnader som underhållsmåla- 
des har följts upp, varav fem vardera i skolor, hotell och 
kontor. En uppföljning gjordes i sjukhus. Se nästa sida.
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Objekt Byggnadsår Underhålls-
gång
Lag­
storlek
Skolor 1 1890 4 :e 3
2 1904 3 : e 2
3 1940 3 :e 2
4 1966 1 :a 2
5 1966 1 :a 3
Hotell 1 1910 3 :e 4
2 1940 1 :a 1
3 1944 2 : a 1
4 1965 1 :a 1
5 1965 1 :a 2
Kontor 1 1700 _ 2
2 1883 5 : e 1
3 1945 2 :a 2
4 1945 2 : a 2
5 1955 1 :a 2
Sjukhus 1 1910 4 :e 8
Byggnadsåren framgår också av tabell. I jämförelse med fler­
familjshusen är service- och förvaltningsbyggnaderna äldre. 
Härav följer att tredje, fjärde och tom femte underhålls- 
målningen kunnat följas upp i dessa objekt.
Lagstorleken varierar som synes mer vid underhållsmålning i 
service- och förvaltningsbyggnader än i flerfamiljshus. Den 
vanligaste lagstorleken i båda fallen är emellertid en och 
två man.
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De vanligaste underlagen för ytbehandling av tak var målad 
puts, målad gips eller sandspackel. I tre skolor förekom 
dock målade akustikplattor eller fiberplank. Väggytorna ut­
gjordes i de flesta fallen av målad puts, målad gips eller 
sandspackel. I tre kontor förekom dock målad väv och i två 
hotell sjögrästapet. Papperstapet förekom i två hotell och 
i ett kontor.
I samtliga objekt har taken målats liksom vissa ej ytbekläd- 
da väggytor. I följande tabell redovisas de ytbeklädnadsmate- 
rial som följts upp i objekten. Glasfiberväven är det mest 
förekommande ytbeklädnadsmaterialet.
Ytbeklädnadsmat. Skolor Hotell Kontor Sjukhus Antal
Glasfiberväv 2 2 1 5
Papperstapet 1 1
Glasfiberväv och 
papperstapet 1 1 2
Juteväv 1 1
Summa 2 4 2 1 9
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6.3 Målningsbehandllngar, tidsåtgång och kapacitet
För att ge en uppfattning om de behandlingar som förekommer 
då tidigare målade väggytor behandlas beskrivs arbetsgången 
i det följande.
6.3.1 Arbetsgång
Lut eller ammoniak och vatten bärs 
fram och blandas. Blandningen påförs 
med pensel. Ytorna torkas sedan med 
svamp doppad i vatten. Behandlingen 
görs för att spackel och färg skall 
få fullgod vidhäftning vid det gam­
la färgskiktet.
Sprickor, hål o d skrapas rena för 
att de skall kunna spacklas på ett 
godtagbart sätt.
De uppskrapade sprickorna och hålen 
pågrundas för att man vid spacklingen 
skall få god vidhäftning. Moderna 
spackel ger så god vidhäftning att 
detta arbetsmoment numera vanligen 
ej utförs.
Sprickor, skador och hål ispacklas 
till jämn yta.
Ytterligare en spackling, s k påspack- 
ling, görs då man vid ispacklingen ej 
uppnått tillräckligt jämn yta.
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De spacklade ytorna avslipas vanligen 
före den s k slipstrykningen, som ger 
bättre täckning och bättre tålighet 
hos den färdiga ytan än om man epdast 
färdigstryker. Strykning är inte ett 
adekvat begrepp eftersom man i dag i 
stor utsträckning påför färg med rulle. 
Vid slip- och färdigstrykning utförs dock 
sparstrykning ofta med pensel.
Färdigstrykning, rullning görs antingen 
på slipstrukna eller ej slipstrukna 
ytor.
Arbetsinnehållet i olika behandlingar varierar avsevärt med 
hänsyn till vilka byggnadsdelar det gäller, men också med 
hänsyn till objektets ålder och förslitning.
De tider som i det följande redovisas är uttryckta i person- 
otimmar per m och avser drifttider. I drifttiden inkluderas 
all tid för en operation eller ett arbete med undantag för 
driftavbrottstid: sammanhängande produktionsuppehåll som över­
stiger en timme. Drifttiden är den tid som används för det 
egentliga arbetet plus tid för störningar och andra händelser, 
som beror på miljö, arbetsplatsens organisation, gångavstånd 
till förråd och bodar o d. Däri ingår alltså även tid för 
störningar i t ex materialförsörjning och för outnyttjad ar­
betstid, som betraktas som avhängig av arbetsorganisationen.
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6.3.2 Enhetstider och kapacitet vid underhållsmålning
Flerfamiljshus
De under rubriken "Arbetsgång" redovisade behandlingarna har
mycket varierande enhetstider. I tabellen nedan anges genom-
2snittsvärden (i persontimmar per m ) från produktionsuppfölj- 
ningarna.
Målning
Behandlingar Tak Vägg
Luttvättning 0,035 0,028
Uppskrapning
Pågrundning
Ispackling
Påspackling
> 0,029 0,053
Summa 0,064 0,081
Slipstrykning 0,045 0,092
Färdigstrykning 0,050 0,104
Summa totalt 0,159 0,277
Tapetsering
Behandlingar Vägg
Bortskrapning 
skarvar, kanter 
och lös tapet
0,009
Utspackling skar­
var, kanter och 
lös tapet
0,019
Uppsättning
papperstapet
0,145
Summa totalt 0,173
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Som synes går det åt väsentligt mer tid att måla väggar än att 
måla tak. Förklaringen är att takytorna oftast är större och 
enhetligare än väggar och ej avgränsas av dörr- och fönster­
karmar och andra snickerier. Slip- och färdigstrykning tar som 
synes merparten av tiden i anspråk.
2Den totala tidsåtgången för tapetsering är 0,173 timmar per m . 
Bortskrapning av skarvar, kanter, lös tapet samt spackling 
utgör endast ca 15% av den totala tiden medan uppsättning av 
tapeter tar ca 85%.
Kapaciteter
De redovisade enhetstiderna för lägenheter i flerfamiljshus2motsvaras av följande kapaciteter, uttryckta i m per man och 
arbetsdag (8 timmar).
Målning
Behandlingar Tak Vägg
1 Luttvättning 230 285
2 Uppskrapning
3 Pågrundning 275 150
4 Ispackling
5 Påspackling
1-5 135 100
6 Slipstrykning 180 85
7 Färdigstrykning 160 75
6-7 85 40
1-7 50 30
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Tapetsering
Behandlingar Vägg
Bortskrapning 
skarvar, kanter 
och lös tapet 890
Utspackling skar­
var, kanter och 
lös tapet 420
Uppsättning
papperstapet 55
Samtliga 45
Utöver vad som redan framgått av kommentarerna till enhets-
tiderna är väggbehandling mera tidsödande än takbehandling
ooch man kan alltså målningsbehandla flera m takyta per dag 
än väggyta. Vad som är värt att notera är de låga kapacitets- 
talen för målning av vägg och tapetsering.
Med hänsyn till att flera behandlingar tidsmässigt är av ringa 
betydelse skulle målningsbeskrivningarna kunna generaliseras 
och förenklas högst betydligt.
Behandlingsvariationer
Hur en viss yta behandlas vid ommålning beror på ursprungs- 
ytans skick men också på materialet i underlaget och på vilken 
färdig yta som önskas. Tidsåtgång och kapacitet vid underhålls- 
målning varierar med behandlingskombinationerna.
I flerfamiljshusen har kunnat noteras att i ett och samma ut­
rymme och på samma ytor, t ex i kökstak, har som mest före­
kommit sju behandlingar, från tvättning till färdigstrykning, 
och som minst fyra. Väggarna är generellt sett mera tidskrävan­
de än taken, särskilt markant gäller detta i kök och badrum. 
Tidsatgången per m för målning av tak i vardagsrum, sovrum 
och hall är dessutom betydligt mindre än för målning av tak i
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kök och badrum. I samtliga uppföljda objekt har samma behand­
lingar utförts vid tapetseringen. I tabellen redovisas en sam 
manfattning av uppföljningsresultaten.
Kök och badrum Vardagsrum, sovrum, hall
Behandlingar Tak Vägg Tak Vägg-
tapetsering
Max Min Max Min Max Min
Luttvättning
Uppskrapning
O o o O Bortskrapning 
skarvar, kantero o o o O och lös tapet
Pågrundning o o o Utspackling
Ispackling
Påspackling
o o o o o skarvar, kanter 
och lös tapeto o o
Slipstrykning o o Uppsättningpapperstapet
Färdigstrykning o o o o o O
Tidåtgång 0,159 0,094 0,277 0,185 0,066 0,050 0,173
Kapacitet 50 85 30 45 120 160 45
På basis av enhetstider och mängder kan man för trerumslägen­
heten, se kapitel 5, räkna fram de procentuella andelar, som 
de olika behandlingarna har. I trerumslägenheten har samtliga 
tak målats. Väggar i kök och badrum har också målats. Tapetse 
ring har skett av väggar i hall, sov- och vardagsrum. Av ta­
bellen på nästa sida framgår att mest tidskrävande är uppsätt 
ning av papperstapet. Slip- och färdigstrykning är också täm­
ligen tidskrävande. En utveckling av dessa metoder är därför 
angelägen, både från tids- och arbetsbelastningssynpunkt.
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Kök och 
badrum Vardagsrum, sovrum,hall Summa
Behandlingar Tak Vägg Tak Vägg
Målning
Luttvättning 1,1 2,4 3,5
Uppskrapning 0,2 0,6 0,1 0,9
Ispackling 0,3 1,8 0,1 2,2
Påspackling 0,8 0,8
Slipstrykning 1,4 8,0 9,4
Färdigstrykning 1,6 9,1 9,0 19,7
Tapetsering
Bortskrapning skar­
var, kanter och lös 
tapet 3,3 3,3
Utspackling skarvar 
kanter och lös ta­
pet 7,0 7,0
Uppsättning
papperstapet 53,2 53,2
Summa. 4,6 22,7 9,2 63,5 100,0
Service- och förvaltningsbyqqnader
Även i service- och förvaltningsbyggnader är enhetstiderna 2(pt/m ) mycket varierade. Tiderna är genomsnittsvärden och 
representativa för första tom fjärde gången underhållsmål- 
ning i hotell, skolor, kontor och sjukhus.
Målning
Behandlingar Tak Vägg
Luttvättning 0,012 0,020
Uppskrapning
Ispackling 0,043 0,025
Påspackling
Summa 0,055 0,045
Slipstrykning 0,037 0,063
Färdigstrykning 0,043 0,062
Summa totalt 0,135 0,170
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Tapetsering
Behandlingar Vägg
Bortskrapning skar­
var, kanter och 
lös tapet 0,010
Utspackling skar­
var , kanter och
lös tapet 0,016
Uppsättning 
papperstapet 0,136
Summa totalt 0,162
Uppsättning glasfiberväv med målning
Behandlingar Vägg
Luttvättning 0,020
Uppskrapning 'i
Ispackling >
Påspackling J
0,019
Summa 0,039
Uppsättning glas­
fiberväv 0,160
Slipstrykning 0,075
Färdigstrykning 0,080
Summa totalt 0,354
Som synes är enhetstiderna för målning av både tak och väg 
gar något lägre än i flerfamiljshusen. Tiderna för tapetse 
ring är i stort sett lika. Däremot är det anmärkningsvärt 
att väggar som .bekläds med glasfiberväv och målas kräver s 
lång tid.
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Kapaciteter
De redovisade enhetstiderna motsvaras i service- och förvalt-2ningsbyggnader av nedan angivna kapaciteter, uttryckta i m 
per man och arbetsdag (8 timmar).
Målning
Behandlingar Tak Vägg
1 Luttvättning 665 400
2 Uppskrapning i
3 Ispackling s.
4 Påspackling J 185 320
1-4 145 175
5 Slipstrykning 215 125
6 Färdigstrykning 185 130
5-6 100 65
1-6 60 45
Tapetsering
Behandlingar Vägg
Bortskrapning 
skarvar, kanter 
och lös tapet 800
Utspackling skar­
var, kanter och 
lös tapet 500
Uppsättning 
papperstapet 60
Samtliga 50
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Uppsättning glasfiberväv med målning
Behandlingar Vägg
1 Luttvättning 400
2 Uppskrapning'i
3 Ispackling > 420
4 Påspackling J
1-4 205
5 Uppsättning
glasfiberväv 50
6 Slipstrykning 105
7 Färdigstrykning 100
1-7 25
Behandlingsvariationer
Behandlingsvariationerna är i service- och förvaltningsbygg- 
nader större än i flerfamiljshus, utom när det gäller väggar.
Behandling ar Tak Vägg Vägg Vägg
Max Min Max Min glasfiberväv tapetsering
Luttvättning o o Luttvättning
Ispackling
Bortskrapning,
Uppskrapning o o o och lös tapet
Ispackling o o o Påspackling Utspackling skar-
Påspackling o o Uppsättning qlas- var, kanter och
Slipstrykning o o o fiberväv lös tapet
Färdigstrykning o o o o Slipstrykning
Färdigstrykning
Uppsättning
papperstapet
Tidåtgång 0,122 0,043 0,170 0,160 0,354 0,162
Kapacitet 65 185 45 50 25 50
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Som synes har väggarna behandlats flera gånger än taken, vil' 
ket förklarar kapacitetsskillnaden. Även här har man vid 
väggbehandling lägre kapacitet än vid behandling av tak.
Behandlingsmomentens procentuella andel vid ommålning av tak 
och väggar i ett hotellrum med wc och i en skolsal redovisas 
i följande tabeller.
Hotellrum
Behandlingar Rum Wc Summa
Tak Vägg Tak Vägg
Målning
Luttvättning 0,2 2,3 2,5
Uppskrapning 1
Ispackling 1,9 1,9
Slipstrykning 6,6 0,8 8,2 15,6
Färdigstrykning 7,9 1,1 7,9 16,9
Tapetsering
Bortskrapning 
skarvar, kanter 
och lös tapet
5,2 5,2
Utspackling skar­
var, kanter och 
lös tapet 3,3 3,3
Uppsättning
papperstapet 54,6 54,6
Summa 14,5 63,1 2,1 20,3 100,0
Väggarna kräver som synes avsevärt mer tid än taken. De från 
tidssynpunkt minst betydelsefulla behandlingarna är uppskrap- 
ning, ispackling, luttvättning och bortskrapning av skarvar, 
kanter och lös tapet inklusive utspackling. Uppsättning av 
papperstapeter tar som synes över hälften av den totala tiden,
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slip- och färdigstrykning tar en tredjedel.
Skolsal
Behandlingar Tak Vägg Summa
Målning
Luttvättning 11,8 11,8
Uppskrapning 3,0 1,3 4,3
Ispackling 4,7 9,8 14,5
Påspackling 6,6 6,6
Bättring 3,2 3,2
Färdigstrykning 18,9 40,7 59,6
Summa 26,6 73,4 100,0
Som synes tar väggbehandlingarna nästan tre fjärdedelar av 
den totala tiden, de minst krävande behandlingarna är bätt­
ring, uppskrapning och påspackling. Färdigstrykningen är det 
mest tidskrävande arbetet, den tar nästan 60% av den totala 
tiden.
6.4 Underbehandling - målning. Metod och tid.
Tak och väggar i kök och badrum samt tak i hall.
6.4.1 Luttvättning
Nuvarande metod Lut eller ammoniak och vatten bärs fram 
och blandas. Blandningen påförs med pen­
sel. Ytorna torkas sedan med svamp, dop­
pad i vatten. För arbetena i tak och på 
övre delen av väggarna används i de fles­
ta fall en arbetsbock.
Verktyg och utrustning
Hink, tvättpensel med kort skaft, tvätt­
svamp, arbetsbock.
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Alternativa metoder
Metod 1 Lut eller ammoniak och vatten bärs fram 
och blandas. Blandningen påförs med 
långskaftad pensel. Ytorna torkas där­
efter med svamp på långt skaft, doppad 
i vatten. Båda arbetena görs från golv. 
Vissa ytor tvättas dock enligt nuvaran­
de metod.
Verktyg och utrustning
Tvättpensel och tvättsvamp med långt 
skaft samt verktyg och utrustning en­
ligt nuvarande metod.
Metod 2 Lut eller ammoniak och vatten bärs fram 
och blandas. Blandningen påförs med 
svamp på långt skaft. Skaftet är för­
sett med en hävarm. Då denna dras till­
baka kramas svampen ur. Ytorna torkas 
även med verktyget. Arbetet görs i huvud­
sak från golv.
Verktyg och utrustning
Tvättpensel med långt skaft. Tvättsvamp 
på långt skaft. Skaftet försett med häv­
arm samt verktyg och utrustning enligt 
nuvarande metod.
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Lut eller ammoniak och vatten bärs fram 
och blandas. Blandningen påförs med hög- 
trycksspruta. Ytorna torkas därefter med 
svamp på långt skaft, doppad i vatten. 
Båda arbetena görs från golv. Denna me­
tod kan dock endast tillämpas i speci­
ella utrymmen.
Verktyg och utrustning
Högtrycksspruta, tvättsvamp med långt 
skaft samt annan erforderlig utrustning.
Sammanfattning och kommentarer
Sammanställningen i tabellen visar de verktyg och den utrust­
ning som kännetecknar de olika metoderna. Vid de alternativa 
metoderna används i vissa fall även verktyg och utrustning 
enligt nuvarande metod.
Metod 3
Verktyg och 
utrustningar
Nuva- Alternativametoder
metod 1 2 3
Hink o O o o
Arbetsbock o
Tvättpensel med 
kort skaft o
Tvättpensel med 
långt skaft o
Högtrycksspruta
Tvättsvamp o
o
Tvättsvamp med 
långt skaft o
Do med hävarm o o
Den metod som betecknas nuvarande metod är den som vanligt­
vis används. Luten påförs med pensel och avtorkas med svamp. 
Arbetet utförs till viss del från arbetsbock.
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På marknaden finns en mängd verktyg och utrustningar som an­
vänds vid rengöring. De långskaftade verktyg som beskrivs 
för metod 1 och 2 är exempel på sådana. De tidsvinster som 
beräknas erhållas vid de båda metoderna i jämförelse med 
nuvarande metod bör vara av storleksordningen 20 och 30%.
Metod 3 förutsätter omöblerade utrymmen och att ytorna och 
objekten är relativt stora. Tidsvinsten i jämförelse med 
nuvarande metod torde vara ca 70%.
6.4.2 Uppskrapning
Uppskrapning, i- och påspackling är ofta vid underhållsmål- 
ning av mycket liten betydelse ur tidssynpunkt.
Hål och sprickor skrapas upp med vinkel- 
eller trekantsskrapor. Arbetet görs dels 
från arbetsbock, dels från golv.
Verktyg och utrustning
Vinkel- och trekantsskrapa, arbetsbock.
För att undvika vissa riskmoment bör 
bocken förses med halkskydd.
Uppskrapade ställen ispacklas. Arbetet 
utförs i viss utsträckning från arbets­
bock .
Verktyg och utrustning
Nuvarande metod
6.4.3 Ispackling
Nuvarande metod
Stålspackel, arbetsbock.
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6.4.4 Påspackling
Nuvarande metod De ispacklade ställena avslipas med 
slipkloss och påspacklas. Dessa arbeten 
görs också i viss utsträckning från 
arbetsbock.
Verktyg och utrustning
Slipkloss, stålspackel, arbetsbock.
Alternativ metod för avslipning
De slipklossar som används går oftast att förse med ett för- 
längningsskaft. Slipningen kan därför i viss utsträckning 
ske från golv. Förlängningsskaften och detta gäller inte en­
dast skaft för slipverktyg bör kunna förses med ett hölje 
som gör att de blir mer greppvänliga.
Slipklossarna är utformade så att endast ca 50 procent av slip­
papperet utnyttjas för slipning. Den outnyttjade delen åtgår 
för infästning av papperet. Figuren är ett uppslag till en ny 
typ av slipkloss som är patentsökt, varvid papperet utnyttjas 
på ett bättre sätt och ej behöver bytas så ofta.
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6.4.5 Slipstrykning
Tiderna för slipstrykning varierar avsevärt med hänsyn bl a 
till rummens storlek, form och andelen snickerier.
Nuvarande metod De spacklade ställena slipas med kloss 
Färgen bryts i vissa fall till given 
kulör. Invid tak, skåp, foder, lister 
etc stryks med pensel, varefter ytorna 
rullas. Arbetsbock används när så er­
fordras .
Verktyg och utrustning
Slipkloss, penslar, rullar med långt 
skaft, arbetsbock.
Enligt nuvarande metod. Dock stryks in­
vid tak, skåp, foder, lister etc med 
dyna (planstrykare) eller sparrulle.
Verktyg och utrustning
Verktyg enligt nuvarande metod samt 
dyna (planstrykare) eller sparrulle.
98
Nuvarande metod kännetecknas av att spar- och instrykning 
ofta görs med pensel. I marknaden finns dynor (planstrykare) 
och sparrullar som med fördel kan användas i stället för 
pensel.
Tidsvinsten vid användande av dynor och sparrullar vid mål­
ning av tak och väggar i kök och badrum samt tak i hall i en 
trerumslägenhet torde uppgå till 15% i förhållande till nu­
varande metod.
6.4.6 Färdigstrykning
Färdigstrykning utförs på liknande sätt som slipstrykning. 
Nuvarande metod och alternativ metod, se slipstrykning.
Två metodnyheter I det föregående har vissa metodalter­
nativ angivits. Långskaftade verktyg 
har rekommenderats. Det finns på mark­
naden förlängningsskaft för vissa verk­
tyg. Dessa borde kunna användas i be­
tydligt större utsträckning än vad som 
nu är fallet. Många verktyg passar emel­
lertid ej till förlängningsskaften. Ett 
förlängbart skaft, passande till de 
flesta handverktyg är därför önskvärt. 
Ett sådant skaft kommer att introduce­
ras på den svenska marknaden den när­
maste tiden. Skaftet ger också möjlig­
het till att vinkeländra det handverk­
tyg som används.
I
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Som tidigare nämnts finns för målning av lägenheter en hel 
del lämpliga sparverktyg. Ett verktyg mer lämpat för mål­
ning i service- och förvaltningsbyggnader introducerades 
på marknaden i slutet av år 1974. Verktyget bygger på rull- 
ningsprincipen och är försett med ett ledbart standardhand­
tag för förlängningsskaft. Sparningsavståndet är justerbart. 
Den principiella utformningen framgår av figuren. De upp­
lysningar som inhämtats talar för att verktyget ger ett 
fullgott resultat och att arbetet går snabbt. I service- 
och förvaltningsbyggnader bör verktyget med fördel kunna 
användas exempelvis för målning av glasfibervävklädda ytor. 
En total tidsvinst för applicering av färg på väggytor bör 
uppgå till 10-15% i jämförelse med sparstrykning med pensel. 
Dessutom sker arbetet under för målaren bättre betingelser.
6.4.7 Sammanfattning
Som framgår av följande tabell är den totala arbetstiden vid
2nuvarande metod 0,225 timmar per m . I typlägenheten är tak-2ytan i kök, badrum och hall 7,05, 2,95 och 3,50 m och vägg-2ytorna i kök och badrum 11,80 resp. 15,65 m . Dessa kvantite2ter, som tillsammans blir 40,95 m , ger multiplicerad med en 
hetstiden 0,225 timmar en totaltid på ca 9 timmar för hela 
lägenheten. I det föregående har några alternativa metoder 
beskrivits. Vid användande av långskaftat verktyg med hävarm 
för luttvättning och dyna eller sparrulle vid slip- och fär-
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digstrykning beräknas den totala tidsåtgången till 0,189 
timmar per m eller en tidsvinst på 15% i jämförelse med 
den nuvarande metoden.
Genom att långskaftade verktyg används i betydligt högre 
grad än vad som nu är fallet elimineras vissa riskmoment. 
Om arbetsbockarna dessutom försågs med halkskydd skulle 
riskmomenten i än högre grad kunna elimineras.
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Tidså-tgång
Behandlingar Metod Nuva­rande
metod
Alter­
nativ
metod
Luttvättning Nuvarande 0,030
Alternativ
Påföring och ren­
torkning med lång- 
skaftat verktyg 
som är försett 
med hävarm 0,021
Uppskrapning Nuvarande 0,007
Alternativ
Arbetsbock med 
halkskydd 0,007
Ispackling Nuvarande 0,018
Alternativ
Arbetsbock med 
halkskydd 0,018
Slipstrykning Nuvarande
Invid tak, skåp, 
foder, lister etc 
stryks med pensel 0,080
Alternativ
Invid tak, skåp, 
foder, lister etc 
stryks med dyna 
eller sparrulle 0,068
Färdigstrykning Nuvarande
Se Slipstrykning 0,090
Alternativ
Se Slipstrykning 0,075
Summa 0,225 0,189
Tidsvinst 15%
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Tak i sov- och vardagsrum
6.4.8 Färdigstryknlng
Nuvarande metod Färgen bryts till given kulör om så er­
fordras. Invid väggar stryks färgen på 
med pensel, varefter övrig yta rullas. 
Arbetsbock används i viss utsträckning.
Verktyg och utrustning
Penslar, rullar med långt skaft, arbets­
bock .
Alternativa metoder
Metod 1 Enligt nuvarande metod, dock rullas ytan 
med tryckmatad rulle.
Verktyg och utrustning
Penslar, tryckmatad rulle, arbetsbock.
Metod 2 Färgen påförs med högtrycksspruta.
Högtrycksspruta.
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Sammanfattning och kommentarer
Verktyg och utrustning för nuvarande och alternativa metoder 
för färdigstrykning av tak i sov- och vardagsrum har samman­
ställts i tabellen.
Verktyg och 
utrustningar
Nuva-
rande
metod
Alternativa
metoder
1 2
Arbetsbock O O
Penslar o o
Rullar med långt
skaft o
Tryckmatad rulle o
Högtrycksspruta o
oEnhetstiderna (i persontimmar per m ) för nuvarande metod och 
alternativ metod 2 redovisas i tabellen.
Behandling Metod
Nuva­
rande
metod
Alter­
nativ 
metod 2
Färdigstrykning Strykning med pen­
sel och rulle 0,040
Högtryckssprutning 
inkl täcknings- 
arbete 0,024
Tidsvinst 40%
Tidsåtgången för nuvarande metod blir, då takytorna i två
2sovrum och ett vardagsrum är ca 54 m , 0,040 x 54 = 2,2 timmar. 
I omöblerade lägenheter är högtryckssprutning ett alternativ. 
Tidsåtgången för denna metod blir 0,024 x 54 = 1,3 timmar , 
således en tidsvinst av ca 1 timme.
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Metoden att applicera färg med tryckmatad rulle är ej så ut­
vecklad att den med fördel kan användas.
Vid högtryckssprutning används en mängd olika tillbehör såsom 
andningsskydd, pistoler, munstycken och slangar. Vid sprutning 
inom byggnadsmåleriet används ofta pistoler av samma utseende 
och konstruktion som inom den stationära industrin. Utrust­
ningarna har inte i särskilt hög grad anpassats till byggnads­
måleriet varför modifieringar eller nykonstruktioner är ange­
lägna .
För sprutning av byggnadsdelar och då i synnerhet högt eller 
lågt belägna sådana finns förlängningspistoler. Dessa pistoler 
kan vara av följande längder 1.0, 1.5 och 2.0 m. Priset varie­
rar mellan 700-1000 kronor.
En alternativ lösning till förlängningspistol är den pistol- 
hållare med förlängningsskaft som visas på denna sida. Pistol- 
hållaren är patentsökt. Pistolen fastsätts med klammer och kan 
vinkeländras med en vantskruv. Med en wire utlöses pistolen. 
Naturligtvis måste hållaren vara så konstruerad att den fyller 
ställda säkerhetskrav.
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6.4.9 Kostnadsjämförelse. Manuell målning-högtryckssprutning
I föregående tabell redovisades enhetstiden för högtrycks-
2sprutning till 0,024 persontimmar per m . Därvid erfordras
täckning av fönster, dörrar o d. Vid sprutning av takytor i
sovrum och vardagsrum har denna täckning uppskattats till 
2 20,25 m täckning per m sprutad yta. Tidsåtgången vid manu­
ell målning och högtryckssprutning framgår av tabellen.
Arbetsmoment Manuellt Maski-
Metod 1 Metod 2
nellt
Täckning
Slipstrykning
Färdigstrykning
0,035
0,040 0,040
0,004
Högtryckssprutning 0,020
Summa 0,075 0,040 0,024
Tidsvinsten vid högtryckssprutning i förhållande till slip- 
och färdigstrykning är alltså ca 70%. Det bör observeras att 
angivna tider endast avser det egentliga måleriarbetet i lä­
genheten. För att man skall kunna bedöma den totala kostnaden 
vid en jämförelse, måste samtliga alternativa kostnader för 
metoderna beräknas. Alternativkostnaderna vid högtryckssprut­
ning är följande:
Transport av utrustning
Täckningsmaterial
Täckning
Sprutning
Rengöring av spruta 
Hyra och reparation
90 kr/objekt 
0,20 kr/m2 
45 kr/tim 
45 kr/tim 
22,50 kr/dag 
50 kr/dag
Vid slip- och färdigstrykning är arbetskostnaden baserad på 
45 kronor per timme. En faktor som i hög grad påverkar kost­
naden för högtryckssprutning är i vilken utsträckning utrust-
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ningen utnyttjas. I kalkylen har dels gjorts en beräkning av 
kostnaderna då sprututrustningen utnyttjas hela arbetsdagar 
dvs 100-procentigt, dels en beräkning då sprututrustningen 
utnyttjas blott till en fjärdedel av tiden. Alternativkostna­
derna framgår av nedanstående diagram.
MÅLNING TAKYTOR FLERFAM.HUS altcrnativkostnadck
KtyM2
SUPSTRVKNING 9 
FÀRDIGSTRVKNING
3.0-
''HÖGTRVCKSSPRUTNING 
, 25%UTNVTTJ.
-fÄROIGSTRyxNING
HÖGTRVCkSSPRl/TNING 
.100% inNWJ.
1000 M
ANTAL L0H-3RUM 9 4 6 8 10 19 14 16 18 20
Som synes är kostnaderna vid högtryckssprutning betydligt
lägre än vid manuell målning (slip- och färdigstrykning), då2objektet omfattar minst 200 m - eller fyra lägenheter även 
om sprutan utnyttjas 25 procent av tiden.
I jämförelse med färdigstrykning (manuell målning) och ett 25-
procentigt utnyttjande blir kostnaden i stort sett densamma 2vid ca 1000 m . Om sprutan utnyttjas 50 procent av tiden bör2kostnaderna vara av samma storleksordning vid ca 500 m .
I vissa speciella objekt och i synnerhet vid ombyggnader har 
det visat sig fördelaktigt att även utföra luttvättning, 
spackling av tapetskarvar och bredspackling av ytor samt 
snickerimålning med högtrycksspruta.
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6.5 Tapetsering. Metod och tid
6.5.1 Nedtagning av papperstapet
Tre metoder: manuell, med ångplatta, med ångkniv.
Manuell metod Den gamla tapeten fuktas med pensel, 
rulle eller svamp. Med stålspackel 
skärs tapeten i hörn och vid foder. 
Därefter rivs tapeten ned och vissa 
delar skrapas bort med stålspackel. 
Genom att tejpa fast en plastfolie 
över den fuktiga ytan och efter en 
tid ta ned tapeterna kan nedtagningen 
underlättas.
Verktyg och utrustning
Pensel, rulle eller svamp, stålspac­
kel, plastfolie och arbetsbock samt 
annan erforderlig utrustning.
Nedtagning med ång- 
platta Ånga leds från en gasoleldad panna 
till en ångplatta. Under uppvärmnings- 
tiden rivs de tapeter som är lösa bort 
från underlaget med spackel och för hand. 
I vissa fall rivs de översta tapetskikten 
bort för att ångan lättare skall tränga 
igenom. Har de gamla tapeterna målats 
har ångan svårt att tränga igenom. När 
rätt ångtryck uppnåtts, hålls plattan 
mot tapeten till den ångats igenom. Där­
efter flyttas plattan i sid- eller höjd­
led och den ångade tapetdelen skrapas 
bort med stålspackel. Genom att använda
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en spikförsedd rulle perforeras tapet­
skikten och ångan tränger igenom.
Verktyg och utrustning
Gasolbehållare, ångpanna, ångplatta och 
slangar, stålspackel och arbetsbock 
samt annan erforderlig utrustning.
Nedtagning med 
ångkniv Angkniven består av ett rör som i myn­
ningen har försetts med två tunna sam­
manfogade plåtar. Även vid denna metod 
används en ångpanna varifrån ånga leds.
I motsats till nedtagningen med ångplat­
ta där plattan hålls mot tapetskikten 
sticks ångkniven under skikten. Ångan 
löser då klistret samtidigt som tape­
terna i viss utsträckning lyfts från 
underlaget. För de delar av tapeterna 
som ej kan tagas bort med ångkniven 
blandas limvatten som påförs med rulle. 
Efter viss dragtid skrapas dessa tapeter 
ned. Vid nedtagning av tapeter med ång­
kniv bildas mycket ånga som kondenseras. 
Detta innebär att arbetet måste utföras 
i tomma lägenheter. Metoden innebar 
vissa arbetsmiljömässiga problem.
Verktyg och utrustning
Gasolbehållare, ångpanna, ångkniv och 
slangar, rulle, stålspackel och arbets­
bock samt annan erforderlig utrustning.
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Enhetstid och kapacitet
Tidsåtgång och kapaciteter vid de olika metoderna framgår av 
tabellen. För manuell metod är tid och kapacitet bedömd.
Manuell
metod
Nedtagning
med
ångplatta
Nedtagning
med
ångkniv
Persontimmar
per m^ 0,25 0,20 0,15
m^ per man
och dag 32 40 53
2För en trerumslägenhet med ca 115 m tapet blir den totala 
tidsåtgången vid de olika metoderna 29, 23 och 17 timmar. Med 
hänsyn till de låga kapacitetstalen och de arbetsmiljömässiga 
problem som är förknippade med nedtagning av tapeter är en ut­
veckling av nya nedtagningstekniker önskvärd.
6.5.2 Angknivsmetoden - Metodutveckling
En grundförutsättning för att kunna arbeta med en viss given 
arbetsmetod på ett effektivt sätt är att en uttömmande informa­
tion givits helst både muntlig och skriftlig. Detta är inte 
minst viktigt med hänsyn till arbetsmiljömässiga aspekter. Vi 
har kunnat konstatera att informationen har vissa brister. 
Följden av en dålig information kan bli att metoden fungerar 
så dåligt både produktionstekniskt och arbetsmiljömässigt att 
den förkastas. En annan effekt kan bli att man erhåller onö­
digt höga kostnader på grund av ett felaktigt handhavande.
En arbetsmetod kan beskrivas mer eller mindre utförligt bero­
ende till vem man vänder sig och vad man vill uppnå. Den be­
skrivning som i det följande redovisas för nedtagning med ång- 
kniv visar arbetsmetoden i stort. Beskrivningen torde utan 
större insatser kunna göras mer detaljerad och informativ och 
härmed fylla en viktig roll då metoden introduceras.
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Nedtagning med ångkniv
Verktyg och utrustning: Gasolbehållare, högtrycksångpanna 
typ H25G, ångkniv och slangar, rullar, stålspacklar och 
arbetsbock samt annan erforderlig utrustning.
1. Högtrycksångpannan placeras lämpli­
gen i trapphus på det våningsplan där 
tapetborttagning skall utföras. Gasol- 
behållaren får ej placeras för nära 
ångpannan.
2. Beroende på att relativt mycket 
ånga avges san kondenseras, bör arbe­
tet utföras i tcmma lägenheter. För 
att erhålla nödvändig luftväxling 
öppnas fönster och dörrar.
3. Vatten bärs fram och hälls i ång­
pannan.
4. Gasolbehållarens kran öppnas (1). 
Därefter förs den brinnande tänd­
stickan mot brännaren (2), varefter 
dess kran öppnas (3).
3 4
5. Då rekatmenderat ångtryck uppnåtts 
öppnas ångknivens kran och ångkniven 
förs in bakcm tapetlagren mitt på 
väggen.
6. Ångkniven förs mot tak och sedan 
mot golv.
7. På vissa delar av väggen finns 
kvarsittande tapet son ej kunnat tas 
ned med ångkniven.
8. För denna nedtagning blandas lim 
och vatten.
9. Limvatten påförs tapeten.
10. Efter viss dragtid skrapas tape­
ten bort med stålspackel.
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Vid en produktionsuppföljning av en underhållsmålning i ett 
flerfamiljshus har följande data framtagits vid nedtagning 
av papperstapeter med ångkniv. Redovisade data bör också 
gälla vid nedtagning i ombyggnadsobjekt.
Väggarna var beklädda med fem skikt tapeter på putsunderlag. 
Våningshöjden var tre meter och tapetytornas höjd 2,30 - 2,50 
meter. Lägenheterna var utrymda och fönstren kunde hållas 
öppna för ventilation. Den som utförde arbetet hade arbetat 
med metoden i två månader.
2Den uppmätta tidsåtgången i persontimmar per m framgår av 
tabellen.
Arbetsmoment
1 Omflyttning mellan plan 0,002
2 " " utrymmen 0,002
3 Transport av vatten 0,003
4 Fylla på vatten 0,006
5 Avvakta rätt ångtryck 0,015
6 Nedångning av tapet 0,077
7 Infuktning med limvatten 0,005
8 Nedskräpning av tapet 0,043
Summa 0,153
Mom. 1: Omflyttning mellan plan (tidsåtgång 0,002 timmar)
Högtrycksångpannan och gasolbehållaren var placerad i trapp­
huset på det våningsplan där arbetet utfördes. Ångpannans 
vikt var ca 50 kg och gasolbehållarens ca 40 kg. Både ångpan­
nan och gasolbehållaren bars var för sig och av en man. Den 
övriga utrustningen omflyttades även av en man.
Alternativ (tidsåtgång 0,002 timmar)
Tidsåtgången är obetydlig. Dock innebär omflyttningen en inte 
oväsentlig arbetsbelastning. Bärningen av både ångpannan och
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gasolbehållaren borde utföras av två man eventuellt med någon 
typ av bäranordning. En kärra skulle avsevärt underlätta 
transporten.
Bärningen av gasolbehållaren skulle kunna elimineras om upp­
värmningen skedde med elkraft.
Mom. 2: Omflyttning mellan utrymmen (tidsåtgång 0,002 timmar)
Ängkniv och slangar flyttades från ett utrymme till ett annat 
i samma våningsplan.
Mom. 3: Transport av vatten (tidsåtgång 0,003 timmar)
Kallt vatten bars i två 15-litershinkar från tappställe i
markplan till tredje våningen. Den vattenmängd som åtgick var
2 2 ca 2 liter per m nedangad tapet. För en lägenhet om 100 m
måste man således bära ca 200 1 vatten.
Alternativ (tidsåtgång 0,001 timmar)
Transport av vatten utgör en ganska obetydlig tidsandel. Bär­
ningen borde dock i huvudsak kunna elimineras om en vatten­
slang drogs från tappställe till våningsplan. Önskvärt vore 
också om varmvatten kunde användas för att nedbringa uppvärm- 
ningstiden i ångpannan.
Mom. 4: Fylla på vatten (tidsåtgång 0,006 timmar)
När vattnet i ångpannan var slut lossades påfyllningsskruven 
med skiftnyckel och skruvades bort för hand. Vatten hälldes 
genom tratt ned i ångpannan. Vid uppföljningen fylldes ca 12 
liter i ångpannan vid varje påfyllningstillfälle.
Alternativ (tidsåtgång 0,004 timmar)
Om pannan försågs med en pump manuellt eller maskinellt dri­
ven kan vatten fyllas på utan att påfyllningsskruven behöver 
skruvas bort. Dessutom kan vatten tillföras pannan under på-
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gående nedtagning. Ångpannan kan numera levereras med manuell 
eller bensinmotordriven pump. Den bensinmotordrivna pumpen är 
ur arbetsmiljösynpunkt ej att rekommendera.
Mom. 5: Avvakta rätt ångtryck (tidsåtgång 0,015 timmar)
Beroende på påfyllningsmetoden och att kallt vatten tillför­
des ångpannan åtgick ca 5 minuter innan ångan hade uppnått 
rätt tryck vid varje påfyllningstillfälle.
Alternativ (tidsåtgång 0,008 timmar)
Väntetiden kan minskas avsevärt om varmt vatten används och 
pannan förses med pump.
Mom. 6: Nedångning av tapet (tidsåtgång 0,077 timmar)
Då rätt arbetstryck uppnåddes öppnades ångknivens kran och 
kniven fördes in bakom tapetskikten. Ångstrålen löste då upp 
klistret i viss utsträckning och tapetskikten lyftes från 
underlaget. Nedångningen kunde således ske endast av en viss 
del av tapetytan ca 80%. Arbetet var tidskrävande och tungt. 
Temperaturen och luftfuktigheten var dessutom hög på grund av 
ångan.
Vid nedångningen var ångkniven och ångslangen heta, varför 
skyddshandskar måste användas.
Alternativ (tidsåtgång 0,077 timmar)
Detta arbetsmoment är som tidigare sagts diskutabelt från 
flera synpunkter. För att kunna åstadkomma väsentliga för­
bättringar krävs ett systematiserat utvecklingsarbete varvid 
olika metoder prövas. En mängd arbetshypoteser kan ställas. 
Vad som borde prövas är exempelvis alternativt utformade ång- 
knivar. Av intresse vore också att pröva om ånga införd bakom 
upphängda plastskynken är en bra metod.
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Mom. 7: Infuktninq med limvatten (tidsåtgång 0,005 timmar)
På vissa delar av väggen blev tapetrester kvarsittande efter 
bearbetningen med ångkniven. Dessa partier infuktades med 
limvatten, som påfördes med rulle på långt skaft. Limmet 
gjorde att vattnet inte så snabbt rann av de infuktade par­
tierna .
Alternativ (tidsåtgång 0,002 timmar)
Eftersom putsunderlaget skulle bredspacklas både en och två
gånger behöver ej alla tapetrester infuktas och skrapas ned.
Man erhåller således med bredspackling en acceptabel yta,
trots att mindre tapetrester får sitta kvar. Tidsvinsten kan2beräknas uppgå till 0,003 timmar/m .
Mom. 8: Nedskräpning av tapet (tidsåtgång 0,043 timmar)
Nedskräpningen gjordes med stålspackel sedan tapetresterna 
blivit tillräckligt genomfuktade.
Alternativ (tidsåtgång 0,022 timmar)
Ca hälften av tapetresterna får sitta kvar. Tidsåtgången be­
räknas bli 0,022 timmar.
2I följande tabell visas tidsåtgangen i timmar per m för upp­
följd metod och för den alternativa metoden.
Arbetsmoment
Uppföljd
metod
Alterna­
tiv metod
1 Omflyttning mellan plan 0,002 0,002
2 " " utrymmen 0,002 0,002
3 Transport av vatten 0,003 0,0 0T
4 Fylla på vatten 0,006 0,004
5 Avvakta rätt ångtryck 0,015 0,008
6 Nedångning av tapet 0,077 0,077
7 Infuktning med limvatten 0,005 0,002
8 Nedskräpning av tapet 0,043 0,022
Summa 0,153 0,118
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Tidsåtgången för den uppföljda metoden är 0,153 och för den2alternativa metoden 0,118 timmar per m . Motsvarande tids­
åtgång i lägenheten blir 17,5 och 13,5 timmar. Man kan såle­
des med relativt enkla förändringar erhålla en tidsvinst av 
4,0 timmar för arbetet i en trerumslägenhet. Förändringarna 
är också av betydelse från arbetsmiljösynpunkt.
6.5.3 Uppsättning av papperstapet
Tre metoder: traditionell, med tapetapparat, med vattentråg.
Traditionell metod Det som kännetecknar metoden är att 
spacklingen avslipas, våder rivs till, 
bestryks med klister och viks. Våderna 
appliceras, slätas och skärs vid foder, 
socklar, dosor och rör.
Verktyg och utrustning
Stålspackel, visp, klisterpensel eller 
rulle, tapetbord, avrivare, tapetlinjal 
skärkloss, arbetsbock, tapetborste, lod 
skarvrulle, sax, svamp och skruvmejsel 
samt annan för arbetet erforderlig ut­
rustning .
Med tapetapparat Enligt traditionell metod, dock påförs 
klister med hjälp av en tapetapparat.
Verktyg och utrustning
Som vid traditionell metod. Dock ersät­
ter tapetapparaten klisterpenseln eller 
rullen i viss utsträckning.
Med vattentråg Enligt traditionell metod, dock med 
fabriksklistrade tapeter. Våderna dras 
genom ett tråg, fyllt med vatten. Efter 
vikning och viss dragtid är våderna 
applicerbara.
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Verktyg och u%rustninq
Som vid traditionell metod. Dock ersät­
ter tråg med vatten klisterpenseln 
eller rullen i viss utsträckning.
Sammanfattning och kommentarer
Tidsåtgång och kapaciteter vid de olika metoderna framgår av 
tabellen. Beräkningarna avser vid fabrik kantskurna tapeter 
och gäller underhållsmålning.
Tradi­
tionell
metod
Med
tapet­
apparat
Med
vatten-
tråg
Persontimmar 
per m2 0,13 0,12 0,12
m2 per man 
och dag 62 67 67
2Tidsåtgången för traditionell metod är 0,13 timmar per m . I2trerumslägenheten är de tapetserade ytorna ca 115 m . Den to­
tala tiden blir således 0,13 x 115 = 15 timmar. Tidsvinsten 
för de övriga metoderna är ca 8% eller 1,2 timmar.
På den svenska marknaden finns olika typer av tapetapparater. 
De används nästan uteslutande inom nybyggnadsmåleriet. Någon 
speciellt lämplig apparat för underhållsmåleri finns ej.
Förändrad vådbredd
Den helt dominerande bredden på fabriksskurna papperstapeter 
är 53 cm. Prov med uppsättning av tapeter av olika bredd har 
gjorts, och resultaten visar att vid en vådbredd av 70-80 cm 
minskar tidsåtgången med ca 20% i jämförelse med tidsåtgången 
vid uppsättning av tapet med traditionell bredd. Detta mot­
svaras i en trerumslägenhet av en tidsvinst på ca tre timmar.
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En ökning av bredden skulle således innebära betydande tids­
vinster. En nackdel kan vara att bredare tapeter kan öka spill­
procenten. En övergång till bredare våder medför givetvis in­
vesteringar i fabrikantledet. Omfattande analyser och beräk­
ningar krävs således innan en övergång till bredare våder 
sker. Då det gäller ytbeklädnadsmaterial överhuvudtaget är 
det mycket angeläget att en enhetligare standard utarbetas.
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6■6 Uppsättning av papperstapet - Metodutveckling
Oavsett vilken arbetsmetod man använder bör arbetet förbere­
das och planeras. Väsentligt är att tapetbordet ställs upp på 
mest fördelaktiga sätt. Bordet bör kunna regleras i höjd så att 
man kan arbeta i en bra arbetsställning. I utrymmet bör eventu­
ella möbler flyttas så att de ej hindrar. Tapetbordet bör också 
ställas så att gångsträckorna blir korta. Tapetrullarna bör 
placeras så nära tapetbordet som möjligt. Väsentligt är också 
att klisterburken placeras i rätt höjd. Under eller vid tapet­
bordet kan det vara lämpligt att ställa en säck, kartong eller 
dyl för tapetspillet. Verktygen bör finnas på en given plats 
och så nära användningsstället som möjligt. Innan arbetet på­
börjas skall man kontrollera att elströmmen är bruten till 
eldosor och dyl.
6.6.1 Avslipning
De tidigare spacklade delarna slipas 
av med slipkloss.
Verktyg och utrustning
Slipkloss utan skaft.
Alternativa metoder
Spacklingen slipas av med slipkloss på 
långt skaft eller med stålspackel.
Verktyg och utrustning
Slipkloss med långt skaft eller stål­
spackel .
Spacklingen utförs så bra att avslip- 
ningen blir obetydlig.
Metod 1
Metod 2
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Genom att använda långskaftade verktyg erhålls bättre arbets­
miljöbetingelser. Om en noggrann spackling utförs minimeras 
slipningen och härmed mängden slipdamm.
6.6.2 Tillrivning
Nuvarande metod Tapetbordet ställs upp, tapetrullarna 
bärs fram och emballaget tas bort. Där­
efter beräknas antalet våder för aktuell
etapp. Längdmåttet tas med tapetlinjal 
eller tumstock. Måttet markeras på tapet­
bordet med penna eller tejp. Den första 
rullen rullas därefter ut på tapetbordet 
med mönstersidan uppåt. Sax och borste 
används som tyngder. Avrivaren placeras
och riktas in efter måttmärket och vå­
derna rivs av i det antal som krävs för
aktuell etapp.
Verktyq och utrustning
Tapetbord, tapetavrivare, tapetlinjal 
eller tumstock, penna eller tejp, sax,
borste.
Alternativa metoder
Metod 1 Som tidigare nämnts bör tapetbordet vara 
reglerbart i höjd.
Om man på tapetbordet monterade en kraf­
tig tråd som anhåll för rullarna skulle
arbetet avsevärt förenklas. Flera rullar
borde kunna dras ut samtidigt. För att få 
ett begrepp om tiden för tillrivning med 
denna metod måste dock praktiska prov 
göras. En tidsvinst på 50 procent bör 
dock vara realistisk, vilket skulle be­
tyda ca en timme i en trerumslägenhet.
121
Metod 2
6.6.3 Klistring
Nuvarande metod
Alternativ metod
Verktyg och utrustning
Enligt nuvarande metod, dock är tapet­
bordet försett med tråd som anhåll.
Våderna rivs till på måleriverkstad 
eller fabrik efter beställning i rätta 
längder och rätt mängd. I samband med 
uppsättningen tillrivs passvåderna och 
passbitarna. Metoden torde kunna inne­
bära en tidsbesparing på ca 2 timmar i 
en trerumslägenhet.
Klister och vatten bärs fram och blandas 
i hink under omrörning. Hinken placeras 
i lämplig arbetshöjd. De tillrivna våder­
na på bordet vänds och stukas i hörnen 
för att de skall ligga plant. Våderna 
förskjuts mot bordets långsida och den 
översta våden dras tillbaka. Klister på­
förs därefter med rulle eller pensel i 
ett jämnt lager över hela ytan. Vid 
klistringen hålls våden fast med ena 
handen.
Verktyg och utrustning
Tapetbord, hink, visp eller rörsticka, 
pensel eller rulle.
Enligt nuvarande metod men med färdig- 
tillverkat klister.
Tidsvinsten torde uppgå till ca 15%, 
eller 0,3 timmar i en trerumslägenhet.
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6.6.4 Vikning
Nuvarande metod Våden viks kant i kant för att under­
lätta appliceringen.
Verktyg och utrustning
Tapetbord.
Tidsåtgången för vikning är ringa, 
ca 7% .
6.6.5 Applicering
Nuvarande metod Appliceringen börjar vid fönster eller 
i ett hörn i riktning från fönster för 
att undvika att skarvarna ger skugg- 
ränder. Arbetsbock, verktyg och de 
klistrade våderna bärs till uppsättnings- 
stället. Våden fästs, och med lod e dyl 
kontrolleras att den hänger lodrätt. Med 
handflata och tapetborste slätas där­
efter vådens övre del. I vissa fall skär 
man invid taket med sockelkniv. Arbets­
bocken flyttas därefter och den nedre 
vikningen dras ut. Våden slätas därefter 
och trycks till vid sockel, där den ren­
skärs med sockelkniv. Eventuellt klister 
torkas bort.
I appliceringen ingår även skärning av 
passvåder, urtag etc.
Verktyg och utrustning
Arbetsbock, tapetborste, lod, sax, skarv- 
rulle, sockelkniv, svamp, hink för vat­
ten, skruvmejsel.
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Alternativ metod På marknaden finns ett stort antal 
olika typer av tapetbord, arbetsbockar 
och övrig utrustning för tapetsering - 
mer eller mindre ändamålsenliga. Att 
utveckla dessa får anses vara av mycket 
stor betydelse. Det cykliska förloppet 
som beskrivits under nuvarande metod 
kan väsentligt förändras genom att det 
på eller vid arbetsbocken finns en av- 
lastningsarm för klistrade våder. 
Arbetsbocken kan också förses med en 
låda för handverktyg. Bocken skall vara 
lätt, ha rätt höjd, längd och bredd 
samt uppfylla arbetarskyddskraven. De 
arbetsbockar som används vid underhålls- 
målning har vanligen en längd av 0,70 - 
0,80 m. Detta innebär att ofta endast en 
våd kan sättas upp från arbetsbocken 
varefter denna måste flyttas. För att 
två våder skall kunna sättas upp krävs 
en bocklängd av ca 1 m och för tre vå­
der ca 1,5 m. Vid dessa bocklängder bör 
väsentliga tidsvinster uppnås. Även ar­
betsbelastningen blir mindre, liksom 
riskmomenten. I en lägenhet som omfattar 
hundra uppsatta våder, får man gå upp 
och ned från arbetsbocken och flytta den 
ett stort antal gånger.
Nuvarande metod Alternativa metoder
Aktivitet bocklängd bocklängd
0,70 - 0,80 m 1,0 m 1,5 m
Gå upp 100 50 33
Gå ned 100 50 33
Flvtta bock 99 49 32
Längre bockar minskar alltså väsentligt antalet gånger man 
går upp och ned på bocken och behöver flytta den.
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Vid användande av längre bockar med avlastningsarmar bör föl­
jande tidsvinster uppnås:
Bocklängd Tidsvinst
1,0 m 15%
1,5 m 30%
2Tidsåtgången för nuvarande metod är 0,077 timmar per m . I 
trerumslägenheten är den totala tiden 0,077 x 115 = 9 timmar. 
Tidsvinsten blir sålunda vid bocklängderna 1,0 och 1,5 m,
1,5 resp. 2,5 timmar för lägenheten.
6.6.6 Sammanfattning
I tabellen på nästa sida har gjorts en sammanställning av 
enhetstider (persontimmar per m ) för uppsättning av pappers- 
tapet för den nuvarande metoden och några av de alternativa 
metoder som redovisats. Tidsåtgången för nuvarande metod har 
beräknats på basis av produktionsuppföljningar under det att 
tidsåtgången för de alternativa metoderna är bedömda.
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Arbetsmoment Metod
Nuva­
rande
metod
Alternativa
metoder
Avslipning Slipkloss utan 
skaft 0,007
Slipkloss på 
långt skaft 0,007 0,007
Tillrivning Tapetbord ej för­
sett med anhåll 0,019
Tapetbord försett 
med anhåll 0,010 0,010
Klistring Med klisterpensel 
eller rulle 0,018 0,018 0,018
Vikning På tapetbord 0,009 0,009 0,009
Applicering Bocklängd 0,7 m
" 1,0m
0,077
0,065
" 1,5m 0,054
Summa 0,130 0,109 0,098
Tidsvinst 15% 25%
Som framgår av sammanställningen är den totala tiden för den
2 o ..nuvarande metoden 0,130 timmar per m . Tidsatgangen för de2alternativa metoderna är 0,109 resp. 0,098 timmar per m .
Den totala tiden för de tre metoderna blir i trerumslägen­
heten 15,0, 12,5 och 11,5 timmar. Tidsvinsterna vid de båda 
alternativa metoderna är således 2,5 och 3,5 timmar i för­
hållande till nuvarande metod.
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6.7 Transporter
Vid besök på ett antal arbetsplatser där underhålls- och om- 
byggnadsmålning utförts har konstaterats att bärning i 
våningsplan av spackel, färg och klister är en mycket vanlig 
metod. Ur tidsynpunkt är dessa transporter av underordnad 
betydelse. Däremot är de ur arbetsbelastningssynpunkt högst 
diskutabla. De stora mängder spackel och färg som bärs i 
burkar som ofta innehåller 17 och 40 kg spackel eller 10 och 
16 liter färg betyder naturligtvis stora arbetsbelastningar. 
Belastningarna accentueras också av att förpackningarna och 
deras handtag inte är särskilt väl utformade.
Genom att göra burkarnas handtag mer bärvänliga skulle vissa 
fördelar uppnås. Någon form av hjälpmedel exempelvis ok skulle 
också göra att transporterna underlättas.
Med hänsyn till den snabba utveckling som skett gällande rull- 
burna transporthjälpmedel bör det emellertid vara helt natur­
ligt att det vid varje måleriåtagande av viss storlek finns 
någon form av hjulburen utrustning.
På denna sida visas tre idéskisser. På nästa sida visas fem 
exempel på utrustningar som finns- på marknaden och som i vissa 
fall borde kunna användas inom måleriet. De speciella krav som 
måleriet kan ha på hjulburna utrustningar kan tillverkarna till­
godose genom att utforma utrustningen efter speciella önskemål.
127
128
6.8 Två kostnadsjämförelser
6.8.1 Glasfiberväv
En betydande mängd glasfiberväv sätts upp vid underhållsmål-
ning i service- och förvaltningsbyggnader. För år 1975 är den2beräknade mängden 4 miljoner m . Glasfiberväven introducerades 
på den svenska marknaden i början på 60-talet. Den används 
mest i hotell, skolor, kontor och sjukhus. Anledningen till 
att den är så vanlig torde vara att väven är lätt att under­
hålla och ofta endast behöver målas. Vidare, och kanske än mer 
betydelsefullt, är att glasfiberväven har god motståndsförmåga 
mot spänningar, t ex vid sprickbildning. Den anses också upp­
fylla högt ställda hygienkrav.
Tidsåtgång
I nybyggnader och då i service- och förvaltningsbyggnader är 
det vanligt att väggarna endast målas. Man kan förvänta att 
de senare ofta kommer att beklädas med glasfiberväv som må­
las. Det är av stor betydelse att man redan vid projekteringen 
av nybyggnader gör klart för sig att alternativet är att 
sätta upp glasfiberväv och måla denna. I följande tabell 
(kolumn 1) redovisas tidsåtgången, uttryckt i persontimmar/m 
för ett objekt där väggytorna spacklas och målas vid nybygg- 
nadstillfället. Vid underhållsmålningen underbehandlas vägg­
ytorna och glasfiberväv sätts upp och målas. I kolumn 2 redo­
visas ett annat nybyggnadsobjekt där väggytorna spacklas och 
glasfiberväv sätts upp och målas. Vid underhållstillfället 
underbehandlas och målas glasfiberväven. Som framgår av ta­
bellen är det således på lång sikt betydligt fördelaktigare 
att i nybyggnadsobjekt sätta upp glasfiberväv än att vänta 
med detta till ett senare tillfälle. Skälet till detta är 
bl a att man i nybyggnadsobjekt kan genomföra arbetet mer 
rationellt och med effektivare metoder.
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Tidsåtgång Pt/m2
Behandlingar Metod 1 2
Nybyggnad
Underbehandlingar Manuell spackling 
av gipsskivor 0,06
Målning Sprutning samt 
rullning två ggr. 0,08
Underbehandlingar Manuell spackling 
av gipsskivor 0,03
Uppsättning glas- 
fiberväv
Sprutning klister 
samt uppsättning 0,09
Målning Sprutning samt 
rullning två ggr. 0,08
Summa 0,14 0,20
Underhåll
Underbehandlingar Luttvättning samt 
spackling
0,03
Målning Strykning samt 
rullning två ggr. 0,13
Underbehandlingar Luttvättning samt 
spackling 0,04
Uppsättning glas- 
fiberväv
Strykning samt 
rullning klister 
och uppsättning 0,16
Målning Strykning samt 
rullning två ggr. 0,15
Summa 0,35 0,16
Kostnader
Även kostnaderna är givetvis också av intresse. Arbetskostna­
derna har i följande tabell beräknats på basis av tidsåtgång­
en och med en timkostnad av 45 kronor. Materialkostnaderna är 
angivna i 1975 års priser. Även ur kostnadssynpunkt är det som 
synes fördelaktigt att sätta upp glasfiberväven vid nybyggnads- 
tillfället.
130
Kostnader kr/m2
1 2
Behandlingar Mate­
rial
Arb.
kostn Summa
Mate­
rial
Arb.
kostn Summa
Nybyggnad
Underbehandlingar 0,35 2,70 3,05
Målning
Underbehandlingar
1,45 3,60 5,05
0,25 1,35 1,60
Uppsättning 
glasfiberväv 5,40 4,05 9,45
Målning 2,25 3,60 5,85
Summa 1,80 6,30 8,10 7,90 9,00 16,90
Underhåll
Underbehandlingar 0,20 1,35 1,55
Målning
Underbehandlingar 0,15 1,80 1,95
1,45 5,85 7,30
Uppsättning 
glasfiberväv 5,40 7,20 12,60
Målning 2,25 6,75 9,00
Summa 7,80 15,75 23,55 1,65 7,20 8,85
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6.8.2 Papperstapet, sjögrästapet
I det föregående exemplet visades hur tidsåtgången och kost­
nadsbilden förändrades vid uppsättning av glasfiberväv i två 
olika skeden. Konsumenten eller beställaren föredrar av olika 
praktiska och andra skäl visst material, som vid underhålls- 
målningen skall ersätta ett helt annat. Tidsåtgången och kost­
naderna kan påverkas i hög grad av de material som väljs.
I det följande visas ett exempel på uppsättning av sjögräs­
tapet vid nybyggnadstillfället samt nedtagning av sjögräs­
tapeten, spackling och uppsättning av papperstapet vid under- 
hållsmålningen. Tre sådana fall har studerats genom produk- 
tionsuppföljning. Tidsåtgången framgår av tabell på nästa 
sida (kolumn 1). Nedtagningen av grästapeten är tidskrävande 
och har genomsnittligt krävt ca 15 minuter per m2 (0,26 pt/m2)• 
I kolumn 2 redovisas en kalkyl för uppsättning av pappers­
tapet vid nybyggnadstillfället och underbehandling samt upp­
sättning av papperstapet vid underhållsmålningen. Tidsåt­
gången är även här baserad på produktionsuppföljning.
Tidsåtgång och kostnader
Arbetskostnaderna har även här beräknats på basis av tidsåt­
gång och en timkostnad av 45 kronor. Materialkostnaderna är
angivna i 1975 års priser. Kostnaderna finns i tabell på2nästa sida och är angivna i kr/m . Vid nybyggnadstillfället 
är som synes tidsskillnaden relativt måttlig för de båda al­
ternativen. Vid underhållsmålningen däremot går det åt avse­
värt mer tid för de väggar som i nybyggnadsskedet beklätts 
med sjögrästapet. Orsaken till detta är att någon särskilt 
effektiv metod inte finns för nedtagningen av sjögrästapeter.
Av kalkylen framgår dessutom att kostnaderna för väggar be­
klädda med sjögrästapet totalt sett är högre både vid nybygg­
nads- och underhållsmålningen än kostnaderna för de väggar - 
som bekläds med papperstapet. För de största kostnaderna vid 
nybyggnadstillfället svarar materialkostnaden för sjögräs­
tapeten. Vid underhållstillfället är skillnaden till stor 
del förknippad med den stora kostnad som en nedtagning av 
sjögrästapeten medför.
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Tidsåtgång pt/m2
Behandling Metod 1 2
Nybyggnad
Underbehandlingar Manuell spackling 
av gipsskivor 0,03 0,03
Uppsättning Sjögrästapet
Papperstapet
0,10
0,07
Summa 0,13 0,10
Underhåll
Underbehandlingar Nedtagning sjö­
grästapet 0,26
Uppskrapning och 
spackling skarvar, 
kanter o lös tapet 0,03
Manuell spackling 
skarv, spik 0,04
Uppsättning Papperstapet 0.13 0.13
Summa 0,43 0,16
2Kostnader kr/m
1 2
Mate- Arb. Mate- Arb.
Behandlingar rial kostn Summa rial kostn Summa
Nybyggnad
Underbehandlingar 0,25 1,35 1,60 0,25 1,35 1,60
Uppsättning sjö­
grästapet 13,00 4,50 17,50
Uppsättning 
papperstapet 1,75 3,15 4,90
Summa 13,25 5,85 19,10 2,00 4,50 6,50
Underhåll
Underbehandlingar
Nedtagning - 11,70 11,70 -
Spackling 0,10 1,80 1,90 0,20 1,35 1,55
Uppsättning 
papperstapet 1,75 5,85 7,60 1,75 5,85 7,60
Summa 1,85 19,35 21,20 1,95 7,20 9,15
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Både kalkylerna för glasfiberväv och för sjögräs- och pappers- 
tapet visar med all tydlighet vikten av att man redan vid pro­
jekteringen har tillgång till data som belyser hur olika mate­
rial och metodval påverkar kostnaderna.
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7. BESIKTNINGSSYSTEM
7.1 Nuvarande system
För varje uppdrag att ommåla upprättas mer eller mindre utför­
liga besiktningsprotokoll som grund för anbud och till ledning 
för dem som skall utföra arbetet. Tillvägagångssättet vid be­
siktning är i stort sett följande:
1. En vanlig metod är att man vid besiktningen endast anger 
de målningsbehandlingar som anses erforderliga. Man anger så­
ledes inte ursprungsytans beskaffenhet och inte heller kraven 
på det färdiga resultatet. De behandlingar man då anger har i 
alternativform exemplifierats i bilaga 7.1.a. Denna besiktnings- 
metod tillämpas vid ommålningsarbeten, oavsett objekttyp. Van­
ligen gör måleriföretagen själva beskrivningen när det gäller 
mindre omfattande arbeten. Vid större arbeten anlitas ofta en 
konsult. I det senare fallet är beskrivningarna många gånger 
vagt formulerade, varför måleriföretagen själva måste göra en 
kontrollbesiktning innan de lämnar anbud.
2. Vid besiktning av bebodda lägenheter, där vissa delar 
underhållsmålas efter tio år och vissa efter vart femte år, 
tillämpas ibland följande besiktningsförfarande. Besiktnings­
mannen, som också är representant för beställaren (fastighets­
ägaren) , bildar sig en uppfattning om vilka åtgärder som är 
skäliga att vidtaga genom att se över lägenheten. Efter det 
att fastighetsägaren och hyresgästen enats om vad som skall 
göras, upprättas ett protokoll (bilaga 7.1.b), som kan ha for­
men av ett lägenhetskort. Vad åtgärderna innebär framgår av 
bilaga 7.1.c. Noteringarna på lägenhetskortet överförs sedan 
till beställningssedel. Eftersom upphandlingstiden även när 
det gäller ett stort antal lägenheter vanligen är mycket kort, 
görs inga målningsbeskrivningar. När arbetet i efterhand mäts 
upp redovisar målaren vilka arbeten han utfört. Ersättnings­
formen är löpande räkning och ackordsmätningen utgör basen
för faktureringen.
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3. Utförda arbeten slutbesiktigas, varvid beställaren eller 
dennes ombud kontrollerar tillsammans med representant för 
måleriföretaget om slutresultatet fyller rimliga krav. Anmärk­
ningar noteras, och i vissa fall anges också de åtgärder som 
bör vidtagas.
7.2 Utveckling av ett nytt system
Sammanfattningsvis kan sägas att man inte vid någon besikt­
ning beskriver underlagens beskaffenhet. Man upprättar i 
stället målningsbeskrivningar, där man redogör för vilka be­
handlingar som skall utföras.
7.2.1 Referensytor
De besiktningsförfaranden som för närvarande tillämpas är så­
lunda starkt åtgärdsinriktade. Att dessa förfaranden tilläm­
pas, bottnar i att både lön men också ofta entreprenadsummans 
storlek till viss del bestäms av de behandlingar som är an­
givna i målningsbeskrivningen. Mycket talar för att nuvarande 
besiktningsförfaranden blir allt mer otidsenliga. Ett tänk­
bart system vore att beskriva och dokumentera såväl underla­
gens beskaffenhet som slutytans. Detta bör kunna göras både i 
text och med foton, när man vill ha särskilt tydlig dokumenta­
tion. Önskat resultat kan anges med referensytor. Med utgångs­
punkt från detta kan respektive företag själv välja de mål- 
ningsbehandlingar och metoder som svarar mot beställarens 
önskemål. Systemet skulle således vara mer tillfredsställande 
för beställarledet men också ge större flexibilitet vid val 
av målningsmetod. Vem som gör besiktningen blir av underordnad 
betydelse, även om det är en fördel att den görs av någon med 
måleriteknisk bakgrund. För att upprätta en målningsbeskriv- 
ning krävs naturligtvis viss fackkunskap.
7.2.2 Besiktningsenheter
Oavsett vilket besiktningssystem man tillämpar är det nödvän­
digt att fastställa besiktningsenheter. En naturlig uppdelning 
är i byggnadsdelar. I bilaga 7.2.2, kolumn 1, redovisas de
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byggnadsdelar som vanligen förekommer vid ommålning. Antalet 
enheter eller byggnadsdelar är där 22. Dessa byggnadsdelar är 
representativa för de flesta underhållslägenheter. I kolumn 2 
har enheterna sammanförts i större grupper till ett antal av 
12. Ytterligare en sammanföring ger 5 byggnadsdelar (kolumn 3). 
Vanligt är att man i målningsbeskrivningar använder uppdel­
ningen enligt kolumn 2.
7.2.3 Lägesbestämning
För att i en besiktning eller beskrivning av ett stort objekt 
kunna ange var en åtgärd skall vidtagas är det lämpligt att 
begagna sig av någon lägeskod. Trappuppgång, våningsplan, lä­
genhet och utrymme ges exempelvis ett nummer:
Trapp- Vånings- Lägen- Kök
uppgång plan het
Kod 11 02 05 01
Kodbeteckningen för köket skulle alltså bli 11.02.05.01. I 
vissa fall kan det vara av betydelse att också kunna läges- 
bestämma viss byggnadsdel i det speciella utrymmet, t ex 
yttervägg, skafferidörr, fönsterbänk, vilket innebär att flera 
beteckningar måste införas. Vid mindre underhållsbesiktningar 
behöver naturligtvis inte lägesbeskrivningarna göras så komp­
lexa som vid större besiktningar.
7.2.4 Material i ytskikt
Eftersom underlaget och dess material vid en ommålning i stort 
sett bestämmer vilken behandlingsmetod som skall tillgripas, 
bör man vid besiktningen registrera underlagets karaktär. Av 
bilaga 7.2.4 framgår hur en sådan registreringsblankett skulle 
kunna se ut.
7.2.5 Ursprungsytans skick eller status
Den yta eller byggnadsdel som besiktigas kan vara i mycket 
olika skick. Det är väsentligt att vid besiktningen kunna no-
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tera detta på ett enkelt sätt.
Något som kännetecknar olika ytor är graden av:
Nedsmutsning och missfärgning
Flagning
Sprickbildning
Skador och hål
En gradering av dessa har gjorts i fyra grupper (bil 7.2.5a) 
Som synes har inte bara sprickbildningens omfattning utan 
även dess karaktär angivits. I samband med produktionsupp- 
följning har några ursprungsytor och färdigytor dokumente­
rats med kamera, vilket visat sig vara mycket effektivt och 
bör kunna utnyttjas systematiskt vid besiktning och anbuds- 
givning. I bilaga 7.2.5b-e visas några exempel på bilder 
tagna i ett ombyggnadsobjekt.
7.2.6 Tidsåtgång för besiktning
I det föregående har bl a redovisats det antal byggnadsde­
lar som bör granskas vid en besiktning. Tillsammans är de 
22 stycken. I en trerumslägenhet uppgår totala antalet bygg­
nadsdelar till ca 60. Om man för varje byggnadsdel skulle 
notera dess beskaffenhet efter en fyrstegs graderingsskala - 
ingen, liten, måttlig, kraftig - måste man för varje bygg­
nadsdel välja ett av fyra alternativ i trerumslägenheten. 
Dessutom har man att ange skadans art enligt fyra alternativ. 
Detta skulle i praktiken föra med sig orimliga konsekvenser 
i tid och kostnader.
7.2.7 Olika typer av besiktningsobjekt
För att bilda sig en uppfattning om vilka defekter som olika 
byggnadsdelar uppvisar har en enkät gjorts bland målerifir­
mor. Enkäten avsåg underhållsmålning i flerfamiljshus och 
gällde målade tak och väggar, tapetserade väggar samt målade 
skåp, luckor och lådor.
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Svar begärdes på följande frågor:
A Beskriv de tak, väggar etc som är svårast att behandla
B Beskriv de tak, väggar etc som oftast förekommer
C Beskriv de tak, väggar etc som är lättast att behandla
X samband med enkäten gjordes också en bedömning av hur många 
lägenheter uttryckt i procent som var att hänföra till A-C.
Resultaten redovisas i bilaga 7.2.7.a. Med ledning av svaren 
kan man bilda sig en uppfattning om de olika defekternas 
karaktär och hur många lägenheter i procent som uppvisar 
dessa defekter. Som framgår av bilagan är flagning för samt­
liga byggnadsdelar den defekt som ansågs svårast ätt behandla. 
Att man i svaren inte mera tryckt exempelvis på kraftig ned­
smutsning eller sprickbildning torde bero på att svaren är 
klart åtgärdsinriktade. Detta betyder att i jämförelse med 
flagning är nedsmutsning och sprickbildning av underordnad 
betydelse ur åtgärdssynpunkt. Av enkätsvaren framgår också 
att man kan utgå från att blott 5% av underhållslägenheterna 
är svåra att åtgärda. Undantag är målade skåp, luckor 
och lådor där 10% av lägenhetsantalet är svåra att åtgärda.
De lägenheter som ansetts svårast att åtgärda kan ur många 
synpunkter jämföras med lägenheter i ombyggnadssektorn. Att 
utveckla ett besiktningssystem för sådana lägenheter kräver 
stora insatser i fråga om kartläggning, bearbetning och sys­
temutveckling .
Av enkätsvaren framgår att 80 à 85% av lägenheterna har tak- 
och väggytor med måttliga defekter. För byggnadsdelarna i 
dessa lägenheter kan ett betydligt enklare besiktningssystem 
utvecklas och tillämpas. Systemet bygger på att ursprungs- 
ytorna är definierade i text och bild. Vid besiktningen note­
ras endast avvikelser från normen. I bilaga 7.2.7 b visas hur 
ett besiktningsprotokoll skulle kunna vara utformat. I bilaga 
7.2.7 c visas ett ifyllt protokoll med noterade avvikelser 
från normen.
Systemet bör även vara användbart vid slutbesiktning. Ett
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sådant protokoll visas även i samma bilaga.
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MÂLNINGSBEHANDLINGAR
TAK I RUM OCH HALL
Alt. 1: Tvättning, ispackling, påbättring, 1 gång strykning
Alt. 2: Nedtvättning av limfärg, uppskrapning, i- och påspackling, 2 ggr 
strykning
Alt. 3: Tvättning, uppskrapning, i- och påspackling, 2 ggr strykning
Alt. 4: Ispackling, 2 ggr strykning
VÄGGAR, TAPET
Alt. 1: Avslipning och uppskrapning av lös tapet, utspackling av skarvar 
och kanter, kantlimning, uppsättning av tapet
Alt. 2: Avslipning, uppskrapning, ispackling, 2 ggr strykning ned plast
Alt. 3: Avslipning och uppskrapning av lös tapet, utspackling av skarvar och 
kanter, grundning, uppsättning av glasfiberväv, 2 ggr strykning
TAK OCH 
Alt. 1: 
Alt. 2: 
Alt. 3: 
Alt. 4:
Alt. 5:
SNICKERI 
Alt. 1: 
Alt. 2:
Alt. 3: 
Alt. 4:
Alt. 5:
Alt. 6:
Alt. 7:
VÄGGAR MALADE
Tvättning, uppskrapning,
Tvättning, uppskrapning.
Tvättning, uppskrapning,
Tvättning, uppskrapning, 
strykning
Tvättning, uppskrapning,
påbättring, 1 gång strykning 
ispackling, påbättring, 1 gång strykning 
ispackling, 2 ggr strykning 
i- och påspackling, påbättring, 1 gång
i- och påspackling, 2 ggr strykning
Tvättning, uppskrapning, pågrundning, 1 gång strykning
Tvättning, uppskrapning, pågrundning, ispackling, påbättring,
1 gång strykning
Tvättning, uppskrapning, pågrundning, ispackling, 2 ggr strykning
Tvättning, uppskrapning, pågrundning, i- och påspackling, påbätt­
ring, 1 gång strykning
Tvättning, uppskrapning, pågrundning, i- och påspackling, 2 ggr 
strykning
Tvättning, uppskrapning, slipxgrundning, i- och påspackling, 2 ggr 
strykning
NYTT SNICKERI: Schellackering, grundning, första spackling för 
bredspackling, bredspackling, avslipning, 2 ggr strykning
FÖNSTER: Tvättning, uppskrapning, ispackling, påbättring, 1 gång strykning 
FÖNSTER OCH BALKONGDÖRRAR MELLAN
Alt. 1: Tvättning, uppskrapning, påbättring, 1 gång strykning 
Alt. 2: Tvättning, uppskrapning, 2 ggr strykning
RÖR OCH ELEMENT
Alt. 1: Tvättning, uppskrapning, bättring, 1 gång strykning synlig yta
Alt. 2: Tvättning, uppskrapning, 2 ggr strykning synlig yta
GOLV : Skyddstäckning
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LÄGENHETSKORT
Lägenhetens adress:
Datum
Signum
Hyresgäs­
tens namn
Var Vad Rekv.
nr
21/11-57 Franzén St.rum Tak o tapet
B.J. Områdes-
besikt-
ning
L. rum
1 kök
Il II
Byta arbetsbänk
Kpr Murlaga Bättra
17/2-58
E. J. Badr.
Badkarsfront
fastsättning
17/10-61
E. J.
Områdes-
besikt-
ning
St.rum
R 1
Måla fönsterparti
Helmåla
R 2 Måla fönsterparti
Bad Murlaga Helmåla
Matrum Murlaga Helmåla
Kök Murlaga Helmåla
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Begreppsförklaring vid rekvisition av måleriarbeten:
Tak och tapet = tak målas, förut tapetserade väg­
gar tapetseras samt rör framför 
tapet målas
Tak och väggar = tak. och väggar målas (där tapetse­
rad vägg förekommer omtapetseras 
denna) samt rör framför vägg målas
Helmålas = alla målade ytor målas, tapetserade 
väggar tapetseras
Snickerier målas = alla målade ytor målas utom "tak 
och väggar”
Fönsterparti målas = fönsterkarm, fönsterbåge, fönster­
nisch, tidigare målad fönster- 
bröstning, radiator och radiatorrör 
framför fönsterbröstning målas
Remsa = remsa klistras över spricka
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BESIKTNINGSENHETER
1
NIVÂ
2 3
Tak Tak Tak
Vägg
Vägg Vägg
Bröstning
Fönsterkarm Fönster Snickerier
Fönstersmyg
Fönsterbåge
Fönsterfoder
Fönsterspröjs
Fönsterbänk
Dörrkarm Dörrkarm
Dörrsmyg
Dörrfoder
Dörr Dörr
Tröskel Tröskel
Skåp Skåp
Luckor Luckor
Lådor
Golvsockel Golvsockel
Taklist Taklist
Radiatorer Radiatorer Radiatorer
Rör
Golv Golv Golv
22 12 5
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MATERIAL YTSKIKT
Utrymme
Byggdel
Tak
Vägg
Bröstning
Fönsterkarm
Fönstersmyg
Fönsterbåge
Fönsterfoder
Fönsterspröj s
Fönsterbänk
Dörrkarm
Dörrsmyg
Dörrfoder
Dörr
Tröskel
Skåp
Luckor
Lådor
Golvsockel
Taklist
Radiatorer
Rör
Golv
Målade byggdelar
Platsmålat P
Fabriksmålat F
Lackerat L
Grängat G
Målade byggdelar
Oljefärg 1
Limfärg 2
Ytbekl.byggdelar
Papperstapet Pt
Pappers-
buren PVC PPvc
Textiltapet Tt
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Art av skada 1 2 GRADERING 3 4
I Missfärgning Ingen Ringa Måttlig Kraftig
II Flagning
Omfattning
Ingen Ringa
<1% av ytan
Måttlig
<5% av ytan
Kraftig
>5% av ytan
III Sprickbildning
Omfattning
1 Hårfin <1.0 mm
2 Tydlig 1.0-2.0 ran
3 Kraftig > 2.0 mm
Ingen Ringa 
<0.2 m/m2
Måttlig 
<1.0 m/m2
Kraftig 
>1.0 m/m2
IV Skador och hål
Omfattning
1 Små
2 Måttliga
3 Stora
Inga Få
•<0.2 st/m2 <0.5 st/m2
Många 
>0.5 st/m2
Bil 7.2.5b 146
URSPRUNGSYTOR MISSFÄRGNING
Tapetserad vägg 
Missfärgning runt spegel 
Bländare 11 
Avstånd 3,0 m 
Tid 1/60 sekund
Tapetserad vägg
Fuktskada 
Bländare 8 
Avstånd 4,0 m 
Tid 1/60 sekund
Bil. 7.2.5c 147
URSPRUNGSYT A FLAGNING
Målad vägg
Starkt flagad yta dessutom;
kraftig spricka
Bländare 22
Avstånd 0,7 m
Tid 1/60 sekund
Bil. 7.2.5d 148
URSPRUNGSYTOR SPRICKBILDNING
Målad vägg 
Spricka mellan 
olika material 
Bländare 22 
Avstånd 0,2 m 
Tid 1/125 sekund
Målad vägg 
Sprickbildning över 
hela ytan (kracke- 
lering)
Bländare 22 
Avstånd 0,2 m 
Tid 1/125 sekund
Bil. 7.2.5c 149
FÄRDIGYTOR
Målad putsvägg 
Sprutad och 
rullstöpplad 
Bländare 22 
Avstånd 0,2 m 
Tid 1/125 sekund
liålad glasfibervägg
Rullad två gånger 
Bländare 22 
Avstånd 0,2 m 
Tid 1/125 sekund
Bil. 7.2.7a 150
Målade tak Målade väggar
5 % 85 % 10
Tapetserade väggar Målade skåp, luckor och lådor
10 55 35
Bil. 7.2.7b 151
BESIKTNINGSPROTOKOLL
Fastighet
Lägenhet
Utrymme Bygg- Läges- Avvikelser 
från norm
Åtgärdnadsdel angivelse
Bil. 7.2.7c 152
BESIKTNINGSPROTOKOLL 
Fastighet Husvagnsvägen
Lägenhet 11.02.05
Utrymme Bygg­
nadsdel
Läges­
angivelse
Avvikelse 
från norm
Hall Ytter­
dörr
Insida Kraftiga repskador
Tak Takvinkel Kraftig spricka ca 
2 m
Kök Fönster
smyg
Höger Stötskadad kant
Lucka
utsida
Vänster 
om spis
Kraftig slagskada
S. rum. lj 
S. rum 2>i 
V.rum J
Tak Tak Inga sprickor. Obe 
tydlig nedsmuts­
ning. Mycket gott 
skick.
Åtgärd
Ispackling och 
bredspackling
I- och påspackling
Gipslagning och 
spackling
Byte av lucka
- En gång strykning
Utrymme Bygg­
nadsdel
Läges­
angivelse
Avvikelse 
från norm
Åtgärd
Kök Tak Hålkäl Spackelfärg dåligt 
slipad
Spackelfärg slipas 
och färdigmålas
Hall Skåp,
garde­
rob
Sida mot 
entré
Dålig täckning Stryks ännu en 
gång
Bad Tak Tak Tidigare kulör syns Stryks ännu en 
gång
Vrum Bröst-
ning
Bakom
vänster
radiator
Ej struken Stryks en gång
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